

ПРОТОКОЛ № 6
заочного заседания комиссии по вопросам
социально-экономического развития
города Нефтеюганска

19 декабря 2023 года

г.Нефтеюганск

Члены комиссии:

Бугай Э.Х. – глава города Нефтеюганска, председатель комиссии;

Ильина Ю.В. – заместитель директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска, секретарь;

Бондаренко А.С. – заместитель главы города Нефтеюганска;

Якубова Э.Д. – заместитель главы города – директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска;

Невердас Д.Ю. – директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска;

Сабанин Е.В. – директор департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска;

Субботин Ю.Н. – временно исполняющий обязанности директора департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска;

Линник И.А. – временно исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Нефтеюганска;

Шагиева З.Ш. - временно исполняющий обязанности директора департамента финансов администрации города Нефтеюганска;

Белякова С.В. – исполняющий обязанности директора департамента по делам администрации города Нефтеюганска;

Чуркина О.А. – исполняющий обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска;

Иванчикова И.Н. – начальник юридическо-правового управления администрации города Нефтеюганска.

Повестка дня:

1.Об изменении существенных условий муниципального контракта от 20.12.2021 № 0187200001721001916 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки», в части увеличения суммы муниципального контракта на 139 109 091 (сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девяносто один) рубль 60 копеек.

1.1.В процессе выполнения строительно-монтажных работ по муниципальному контракту от 20.12.2021 № 0187200001721001916 на строительство объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» (далее - Объект), ООО «ОПОРА» произведена корректировка проектно-сметной документации в рамках договоров на внесение изменений в проектную и рабочую документацию.

По результатам выполненной корректировки получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.11.2023 №86-1-1-2-069615-2023 года АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве» (далее - Госэкспертиза) в рамках договора на экспертное сопровождение.

По заключению Госэкспертизы, сметная стоимость строительства Объекта на дату утверждения заключения экспертизы в текущем уровне цен с НДС составляет 1 359 370,05 тысяч рублей. По полученному заключению, произведен расчет сметы контракта с учетом доведенных лимитов финансирования, на основании которого необходимо заключить дополнительное соглашение на увеличение цены контракта, которая составляет 1 373 741 583,60 рублей.

Заказчик, МКУ «УКС», руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.1 ст. 450 ГК РФ, Постановления Правительства от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», считает необходимым изменить существенные условия муниципального контракта от 20.12.2021 № 0187200001721001916 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).» и увеличить сумму муниципального контракта на 139 109 091 (сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девяносто один) рубль 60 копеек.

Решили:

1.1.Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 20.12.2021 № 0187200001721001916 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).», в части увеличения суммы муниципального контракта на 139 109 091 (сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девяносто один) рубль 60 копеек.

1.2.Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (Субботин Ю.Н.) разработать проект постановления администрации города Нефтеюганска «Об изменении существенных условий муниципального контракта от 20.12.2021 № 0187200001721001916 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).».

Срок: не позднее 25.12.2023.

1.3.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства» (А.В.Егоров) заключить дополнительное соглашение к

муниципальному контракту от 20.12.2021 № 0187200001721001916 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).» в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 65.1 статьи 112 Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании части 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» в части увеличения суммы муниципального контракта на 139 109 091 (сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девяносто один) рубль 60 копеек.

Приложения к протоколу:

1. Письмо МКУ «УКС» от 19.12.2023 № 09/3091 на 85 л. в 1 экз.;

2. Правовое заключение юридическо-правового управления администрации города Нефтеюганска от 19.12.2023 № ИСХ.ЮПУ-07-01-12-1602-3 на 3 л. в 1 экз.

Глава города Нефтеюганска



Э.Х.Бугай

Секретарь комиссии



Ю.В.Ильина