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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.08.2018 											№ 242-р
г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии 
с концессионным соглашением»

В целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п:
1.Внести в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 05.04.2017 № 135-р, от 09.06.2017 № 218-р, от 04.07.2017 № 254-р, от 28.03.2018 № 90-р, от 19.04.2018 № 118-р) следующее изменение: приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.
          2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
          3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.




Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
Приложение 
к распоряжению
администрации города 
от 28.08.2018 № 242-р



План мероприятий («дорожная карта») 
администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением

	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок исполнения
	Ответственный
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1
	Земельный участок

	
	Необходимость формирования, изменение назначения, проведения публичных слушаний
	Земельный участок сформирован. ГКН 86:20:0000000:11752
	Оформление  земельного участка на МКУ «УКС» в постоянное бессрочное пользование, (земельный участок под жилой городок будет аннулирован) 
	Август
2018 года

	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие правоустанавливающих документов


	
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Градостроительный план земельного участка подготовлен в феврале 2018 года
	Актуализировать и оформить на МКУ «УКС»
	Август
2018 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города

	Откорректированный градостроительный план земельного участка с учетом всех изменений

	1.2
	Подключение к сетям теплоснабжения

	
	Условия подключения
	22.05.2018 заключены 2 муниципальных контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)».
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул.Набережная
	 ПИР - 2019 год, 
СМР  - 2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие точек подключения сетей теплоснабжения объекта  

Строительство магистральных тепловых сетей

	
	Обеспечение объекта сетями
	ТУ от 14.08.2018 № 073-18
	Подключение объекта к магистральным сетям теплоснабжения в точке  МК 17-3
	2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Обеспечение объекта теплосетями

	1.3
	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

	
	Условия подключения
	22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)».
До 25.12.2018 будет заключен контракт на проектирование КНС с коллектором по ул.Набережной сроком завершения ПИР в июне 2019 года
	Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Набережная
	ПИР - 2019 год, 
СМР  - 2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие точек подключения сетей водоснабжения и водоотведения объекта Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения объекта

	
	Обеспечение объекта сетями
	ТУ от 08.08.2018 № 48П
	Подключение объекта к магистральным сетям  водоснабжения  в точке  ВК8шк., и водоотведения в точке КК2  
	2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения

	1.4
	Подключение к сетям ливневой канализации

	
	Условия подключения
	Отсутствует 
	Проектирование и строительство автомобильной дороги с сетями ливневой канализации по ул.Набережная
	 ПИР - 2018 год, 
СМР - 2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие точки подключения к сетям ливневой канализации по ул.Набережная

	
	Обеспечение объекта сетями ливневой канализации
	Наличие точки подключения к ливневой канализации на автодороге по ул.Набережной 
	Подготовить ТУ по окончании проектирования дороги с ливневой канализацией до 30.12.2018

	ПИР - 2019 год, 
СМР - 2020 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Подключение объекта к сетям ливневой канализации

	1.5
	Подключение к сетям связи

	
	Условия подключения
	ТУ от 08.04.2016 № 0506/05/2288-16 ПАО «Ростелеком» продлены письмом от 14.08.2018 № 0506/05/5062-18 до 31.12.2019
	Исполнено
	
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Подключение объекта к сетям связи

	1.6
	Подключение к сетям электроснабжения

	
	Условия подключения
	Сети электроснабжения, трансформаторная подстанция будут построены силами ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по инвестиционной программе общества (письмо о наличии необходимой мощности для объекта исх.№ 01-01-08-3097 
от 20.08.2018)
	Строительство магистральных сетей  электроснабжения и трансформаторной подстанции
	2020 год
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	Наличие точки подключения 

	
	Обеспечение объекта сетями
	ТУ от 12.08.2016 №Нф-25.16 к договору об осуществлении технологического присоединения. 
	
	2020 год
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	Подключение объекта

	1.7
	Наличие автодорог и проездов

	
	Обеспечение объекта автодорогой
	22.05.2018 заключены 2 контракта на проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)», 
-«Автодорога по ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»
	Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Набережная в 2 этапа:
-1 этап –  устройство уплотнённого грунтового полотна для подъезда транспорта для строительства школы,
-2 этап – устройство асфальтобетонного покрытия после завершения строительства школы
	  1 этап - 2020 год
2 этап  – по завершении строительства объекта 2022 год
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие автомобильной дороги по ул.Набережной

	1.8
	Расселение балочного массива

	
	Расселение незаконно возведенных построек 
	Приспособленные для проживания строения № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 
Нежилое строение № 2 (здание бывшего детского сада)
	Расселение и снос строений, приспособленных для проживания и нежилого строения 


	Декабрь 2018 года
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,
Департамент муниципального имущества
	Освобождение земельного участка




	1.9
	Вертикальная планировка территории

	
	Вертикальная планировка территории земельного участка
	Отсутствует вертикальная планировка до проектной отметки
	Разработка проекта на создание школы в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы, в том числе  по вертикальной планировке территории
	согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, разрабатываемой Конциссионером


	Концессионер,
Концендент 
	Концендент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по вертикальной планировке

	1.10
	Существующие инженерные сети 

	
	Перенос (демонтаж) инженерных сетей, расположенных в границах земельного участка
	В границах земельного участка расположены транзитные сети тепло-водоснабжения и электросети 
ТУ от 14.08.2018 № 073-18 (теплоснабжение)
ТУ от 08.08.2018 № 48П (водоснабжение)
ТУ от 20.08.2018 № 901 (электроснабжение)


	Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы, в том числе  по переносу (демонтажу) инженерных сетей
	согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации, разрабатываемой Конциссионером

	Концессионер,
концендент
	Концендент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по  переносу (демонтажу) инженерных сетей.
Наличие сетей позволит Концессионеру их использование как временных инженерных сетей на период строительства

	2.Строительство и оснащение объекта

	2.1
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование 
	Формирование заявки  на софинансирование создания объекта
	Сформировать пакет документов к заявке
	Август 
2018 года 
	Департамент образования и молодежной политики администрации города

	Направление заявки и пакета документов в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование создания объекта  

	2.2
	Заключение соглашения между муниципальным образованием г.Нефтеюганск и  Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры о предоставлении субсидии на  софинансирование создания объекта
	Подготовлен проект соглашения
	Заключить соглашение
	Декабрь 
2018 года
	Муниципальное образование город Нефтеюганск
	Соглашение о софинансировании

	2.3
	Проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения и организация переговоров
	Подготовлен проект конкурсной документации
	Заключение концессионного соглашения
	Апрель 
2019 года
	Департамент экономического развития администрации города
	Заключенное Концессионное соглашение

	2.4
	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ
	
	Передача земельного участка
	Май 
2019 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Договор аренды земельного участка

	
	3.Реализация концессионного соглашения (2019-2027 годы)


	3.1
	Проектирование и строительство
	
	
	2019-2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Объект создан

	3.2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	Июль 
2022 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Объект введен в эксплуатацию

	3.3
	Оформление права собственности муниципального образования на объект
	
	
	Август 
2022 года
	Департамент муниципального имущества администрации города
	Оформлено право собственности на муниципальное образование

	3.4
	Передача для эксплуатации и технического обслуживания
	
	
	Август 
2022 года
	Департамент образования и молодежной политики администрации города
	Объект передан муниципальному образованию в соответствии с концессионным соглашением
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