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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	15.10.2019
	         № 288-р
	   


г.Нефтеюганск

О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.06.2018 № 161-р «Об утверждении муниципального плана-графика администрации города Нефтеюганска по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.09.2019 № 498-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 августа 2017 года № 490-рп «Об утверждении плана-графика по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»:
1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.06.2018 № 161-р «Об утверждении муниципального плана-графика администрации города Нефтеюганска по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 04.07.2018 № 191-р, от 24.10.2018 № 305-р, от 04.02.2019 № 18-р, от 12.03.2019 № 67-р), а именно: приложение к распоряжению изложить в согласно приложению к настоящему распоряжению.
2.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.


Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
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Приложение 
к распоряжению
администрации города
от 15.10.2019 № 288-р

	Информация о многоквартирном доме
	Информация о гражданах, включенных в реестр
	Информация о застройщике
	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр
	Восстановление прав граждан, включенных в реестр

	адрес многоквартирного дома, отнесенного к проблемным объектам
	номер и дата разрешения на строительство (при наличии)
	кадастровый номер земельного участка
	общая площадь жилых помещений (квартир)
	количество жилых помещений (квартир) в многоквартирном доме
	степень строительной готовности многоквартирного дома
	количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве
	количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве, заключенных гражданами - участниками долевого строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме
	общее количество граждан - участников долевого строительства, договоры участия в долевом строительстве с которыми заключены в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и зарегистрированы
	количество граждан, включенных в реестр
	наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр
	сведения о введении в отношении застройщика процедуры банкротства
	меры законодательного характера
	меры организационного характера
	меры финансового характера
	способ восстановления прав граждан, включенных в реестр
	срок восстановления прав граждан, включенных в реестр

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	наименование
	срок реализации
	ожидаемые результаты
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом N 3 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 2"
	№ RU 86304000-31 от 08.08.2013,
продление  до 26.12.2015,  до 26.08.2016,                    до 26.10.2017,  до 28.12.2019
	86:20:0000077:61
	8751 кв.м
	150
	94%
	130
	
	
	42
	ООО «СибНефтеПромСтрой», 8602236093
	решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.09.2017 в отношении ООО «СибНефтеПромСтрой» открыта процедура конкурсного производства (дело № А75-8233/2016)
	-
	-
	-
	1.Разработка и принятие муниципальных правовых актов, предусматривающих отбор застройщиков для завершения строительства объекта
	до 22 февраля 2019 года
	Порядок проведения конкурса по отбору застройщиков на завершение строительства проблемных объектов
	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 15 февраля 
2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Проведение технического обследования объекта по определению стоимости достройки
	до 11 марта 2019 года
	Заключение о стоимости достройки
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Проведение отбора застройщиков
	до 15 апреля 2019 года
	Заключение соглашения с застройщиком на завершение строительства
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Определение источника кредитования
	до 25.10.2019
	Выделение кредитной линии
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта в рамках процедуры банкротства
	до 15 января 
2020 года

	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, "Многоквартирный трехподъездный жилой дом N 7 в микрорайоне 11А"
	№ RU 86304000-12 от 03.04.2014  продление до 20.12.2015,   до 20.07.2016,             до 30.12.2016,  до 30.12.2017,  до 30.12.2018,  до 30.12.2019
	86:20:0000029:260
	1672,02 кв.м.
	36
	34%
	18
	
	
	21
	ООО «Зодчий» 5504102554
	решением Арбитражного суда Омской области от 07.03.2017 в отношении ООО «Зодчий» открыта процедура конкурсного производства (дело № А46-10599/2016)

	-
	-
	-
	1.Выполнение инструментального обследования объекта незавершенного строительства с оформлением технического отчета, для направления в составе инженерных изысканий и откорректированной проектной документации на экспертизу
	до 15 октября 2019 года
	Заключение договора генерального подряда с ООО «Зодчий» для продолжения строительства
	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 27 сентября 2020 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Корректировка проектной документации в части увеличения этажности за счет надстройки четвертого и встроенного цокольного этажей. Проведение экспертизы проекта.	
	до 25 ноября 2019 года
	Внесение изменений в разрешение на строительство в связи с изменением правообладателя земельного участка и в части основных технико–экономических показателей.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Завершение строительства объекта в рамках процедуры банкротства
	до 26 августа 2020 года 
	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (I очередь строительства

	№ RU 86304000-56 от 20.11.2014
Продление  до 20.06.2016,  до 06.11.2018,  до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3217,00  кв.м
	77
	40%
	77
	
	
	31
	ООО «Артель», 4501145149
	
	-
	-
	-
	1.Инициирование процедуры банкротства: обращение уполномоченного органа (служба жилстройнадзора ХМАО-Югра) в Арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.
	срок проведения процедуры банкротства застройщика с момента обращения уполномоченного органа в Арбитражный суд. Срок обращения до 10.10.2019 г. (от 3 до 12 месяцев)
	Банкротство застройщика. 

	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта либо предоставление компенсационных выплат.
	Не позднее трех лет со дня вынесения арбитражным судом определения  о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Введение Арбитражным судом процедуры конкурсного производства
	-
	Передача Фонду субъекта Российской Федерации имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рассмотрение Фондом способов восстановления прав граждан
	не позднее трех месяцев со дня вынесения арбитражным судом определения
 о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика
	Принятие Фондом решения о способе восстановления прав граждан.
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (II очередь строительства

	№ RU 86304000-57 от 20.11.2014, продление до 20.06.2017, 
до 20.06.2018,  до 31.03.2020
	86:20:0000072:74
	3834,00  кв.м
	84
	8%
	84
	
	
	20
	ООО «Артель», 4501145149
	
	-
	-
	-
	1. Инициирование процедуры банкротства: обращение уполномоченного органа (служба жилстройнадзора ХМАО-Югра) в Арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом.
	срок проведения процедуры банкротства застройщика с момента обращения уполномоченного органа в Арбитражный суд. Срок обращения до 10.10.2019 г. (от 3 до 12 месяцев)
	Банкротство застройщика. 

	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта либо предоставление компенсационных выплат.
	Не позднее трех лет со дня вынесения арбитражным судом определения  о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Введение Арбитражным судом процедуры конкурсного производства
	-
	Передача Фонду субъекта Российской Федерации имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Рассмотрение Фондом способов восстановления прав граждан
	не позднее трех месяцев со дня вынесения арбитражным судом определения
 о передаче приобретателю имущества и обязательств застройщика
	Принятие Фондом решения о способе восстановления прав граждан.
	
	
	
	
	

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 16а, д. 53 (III очередь строительства
	RU 86304000-56 от 20.11.2014
до 06.11.2016, до 06.11.2017, до 06.11.2018, до 31.03.2020
	86:20:000072:74
	3183,00  кв.м
	91
	0%
	-
	
	
	0
	ООО «Артель», 4501145149
	
	-
	-
	-
	1.Расторжение договора долевого участия от 21.09.2016 № 164 с ООО «Стройград»
	До 07 октября 2019 года
	Отмена разрешения на строительство от 20.11.2014 №RU 86304000-58
	-
	-
	-
	
	-

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, «Жилой дом №45 в микрорайоне «11» жилой район «Нефтяников», в г.Нефтеюганск» (Секция 3
	№ 86-ru86304000-26-2015 от 05.08.2015, продление 
до 05.07.2017,  до 05.06.2018
до 05.05.2019,  до 05.07.2019
до 05.10.2019.
	86:20:0000039:248
	1997,67  кв.м
	49
	98%
	40
	
	
	1
	ООО «ДСК-2», 5408295631
	
	-
	-
	-
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта	
	до 20 декабря 2019 года
	завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 20 января 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск,
Жилой комплекс по ул.Нефтяников в г.Нефтеюганске" Жилой дом № 1. 1 этап строительства"
	RU 86304000-23-2015 от 26.06.2015
продление   до 01.03.2016,  до 14.06.2017,  до 01.04.2019, до 01.01.2020
	86:20:0000051:695
	8483,00  кв.м
	175
	31%
	41
	14
	39
	0
	Окружной фонд развития жилищного строительства «Жилище» 8601012358

	
	-
	-
	-
	1. Внесены изменения в 346-п от 05.10.2018
(207-п от 28.06.2019).
	-
	Прекращение обязательств фонда перед участниками долевого строительства 
	-
	-
	-
	Возврат денежных средств участникам долевого строительства, уплаченных по договору и процентов за пользование денежными средствами;
- Замены предмета договора участия в долевом строительстве (предоставление другой квартиры)
	до 31 декабря 2019

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск,
Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения Корпус 49-1
	RU 86304000-43 от 16.10.2013
продление   до 03.08.2017, до 07.02.2018 , до 09.08.2018,  до 30.12.2019
	86:20:000046:0046
	8048,00  кв.м
	120
	80,5%
	120
	
	
	0
	ООО ИНВЕСТ-СТРОЙ            8604031863
	
	-
	-
	-
	Завершение строительства
	до 30 декабря 2019 года
	Ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 марта 2020 года

	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск,
Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения Корпус 49-2
	RU 86304000-18-2015 от 28.05.2015
продление   до  28.11.2018, до  28.06.2019,  до 28.12.2019
	86:20:000046:0046
	6038,38  кв.м
	116
	48.5%
	116
	
	
	0
	ООО ИНВЕСТ-СТРОЙ            8604031863
	
	-
	-
	-
	Завершение строительства
	до 30 июня 2020 года
	Ввод в эксплуатацию объекта
	-
	-
	-
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта
	до 30 декабря 2020 года
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