Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Организация стрит-ритейла в городе Нефтеюганске» (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 29.08.2022 (заключение муниципального контракта на поставку торговых павильонов) по 28.09.2022 (закрепление павильонов за администрацией г.Нефтеюганска). 
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Изготовителем и поставщиком Торговых павильонов являлось ООО «Самолёт».
Инициативный проект реализован в полном объеме. В рамках проекта созданы условия для формирования комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности через развитие и стимулирование роста объектов стрит- ритейла.
4. Сведения об инициативных платежах, имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
4.1.Трудовое участие при организации благоустройства территории установки приобретенных торговых павильонов.
4.2.Первоначальная транспортировка и установка приобретённых павильонов в месте реализации проекта, а также транспортировка до места хранения (при необходимости), с последующей транспортировкой и установкой в месте проведения мероприятий.
4.3.Имущественное участие.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:  (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Заключено контрактов на сумму
	Увеличение стоимости проекта
	Причины увеличения стоимости проекта

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	2 077 262,00
	
2 077 262,00
	
0

	0
	2 077 262,00
	0,00
	Отсутствуют 
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