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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2024											№ 977-п
	г.Нефтеюганск

	


[bookmark: _GoBack]Об изменении существенных условий муниципального контракта 
№ 0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска»

В соответствии с пунктом 8 и 9 части 1 статьи 95 Федерального закона    от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2019 № 475-п «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»                     (в редакции от 24.04.2024 № 558-VII) администрация города Нефтеюганска постановляет:
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на                     300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска»., заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Сибмехстрой» (далее – контракт), с ценой контракта 370 960 540 (триста семьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот сорок) рублей 80 копеек, а именно:
1.1.Увеличить сумму муниципального контракта на сумму 111 288 162 (сто одиннадцать миллионов двести восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят два) рубля 00 копеек.
1.2.Установить цену муниципального  контракта  в размере  482 248 702 (четыреста восемьдесят два миллиона двести сорок восемь тысяч семьсот два) рубля 80 копеек.
1.3.Установить срок выполнения работ по 13.01.2025.
1.4.Увеличить срок действия контракта по 31.01.2025. В части обязательств, неисполненных в установленный срок, контракт действует до момента их надлежащего исполнения.
1.5.Откорректировать смету контракта (приложение № 1                                            к муниципальному контракту) с учетом пункта 1.2 настоящего постановления.
	2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.
3.Постановление вступает в силу после его подписания.
4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.С.Бондаренко.


Временно исполняющий полномочия
главы города Нефтеюганска                                                                  Н.С.Халезова






















1.Проект разработан:
начальником отдела - главным бухгалтером отдела учёта, отчетности и закупок 
департамента градостроительства и земельных отношений администрации города И.В.Поткиной.
Телефон: 24 43 36.



2.Рассылка:
Заместитель главы города Бондаренко А.С.
ДДА
ДГиЗО
ЮПУ
ДЭР
ДФ
МКУ УКС.
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