
Итоговый отчет о ходе реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Олимпийский резерв!», 12  микрорайон, дом № 9 (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществляется в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 28.06.2023 №375-VII.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 19.07.2024 по 31.09.2024.
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Работы проводились подрядной организацией ООО «Дельта Плюс» Произведена замена ограждения на спортивной площадке возле дома № 9 12 микрорайона. Работы выполнены в полном объеме.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
- софинансирование граждан 5 000,00 руб.
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта: (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Заключено контрактов на сумму
	Увеличение стоимости проекта
	Причины увеличения стоимости проекта

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	312 370,00
	307 370,00
	
0,00

	5 000,00
	312 370,00
	0,00
	
Отсутствуют 
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