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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2025											№ 315-п
	г.Нефтеюганск

	


Об изменении существенных условий муниципального контракта 
№ 0187200001723001944 от 06.12.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)

В соответствии с пунктом 65.1 статьи 112 Федерального закона    от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06.12.2019 № 475-п «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», решением Думы города Нефтеюганска от 23.12.2024 № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (в редакции от 24.02.2025 №717-VII), с учетом протокола заочного заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска от 25.03.2025 № 1 администрация города Нефтеюганска постановляет:
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0187200001723001944 от 06.12.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция), заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью строительная компания «ЮВ и С» (ООО СК «ЮВ и С») (далее – контракт), а именно:
1.1.Установить срок выполнения работ по контракту по 30.09.2025.
1.2.Увеличить срок действия муниципального контракта по 31.10.2025. В части обязательств, неисполненных в установленный срок, контракт действует до момента их надлежащего исполнения.
	2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.
3.Постановление вступает в силу после его подписания.
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.


Глава города Нефтеюганска                                                                  Ю.В.Чекунов
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