

ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
АО "ЮТТС" на период подготовки к ОЗП 2024-2025г.

№ п/п	Наименование потребителя	Источник теплоснабжения	Категория	Адрес	Период производства работ		Время отключения Г.В.С.	Примечание
					нач.	оконч		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО Управляющая Компания «Эталон»	ЦК-1	2	16А мкр-н, ж/д №75	15.07.	31.08.	п.3.1.11. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения <u>не должно превышать 14 суток.</u> (СанПиН 2.1.4.2496-09)	Кап. ремонт участка сети теплоснабжения в 16А мкр от участка ТК 16А-76 к ж.д. №75.
2	АО «Центральный Участок»	ЦК-1	2	3 мкр-н, ж/д № 10	15.07.	31.08.		Кап. ремонт тепловой сети в 3 мкр. от МК 3-9 Гаг. к ж.д. № 10
4	ООО «Сибирский Двор и К»	ЦК-1	2	14 мкр. к ж.д. №50,51,53,54,56,57,58,59	10.06.	31.08.		Кап. ремонт сети теплоснабжения в 14 мкр. к ж.д. №50,51,53,54,56,57,58,59 от ТК 14-42-2 до МК 14-22 Неф.

Начальник ПТО



Ильченко Н.А.