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План мероприятий («дорожная карта») 

администрации города Нефтеюганска
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта

 «Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53» 

 (застройщик ООО «Артель»)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель
	Мероприятия
	Исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Внесение изменения в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденную постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п
	до
01.02 2019 
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	1.Согласование изменений в муниципальную программу администрацией города Нефтеюганска (срок до 15.01.2019).
2.Получение заключения счетной палаты города Нефтеюганска (срок до 30.01.2019)
3.Получение одобрения Думы города о внесении изменений в муниципальную программу.
	Исполнено.

Постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.01.2019 № 28-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» внесены изменения в муниципальную программу.

	2
	Инициирование внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части дополнения перечня предоставляемых субсидий из бюджета города Нефтеюганска субсидией юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных домов в пределах границ города Нефтеюганска для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщиков), права которых нарушены, в целях финансового возмещения затрат
	до 01.02.2019
	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
	1.Разработка проекта нормативно-правового акта о внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска (до 01.02.2019)


	Исполнено

	2.1.
	Разработка и принятие муниципального нормативного правового акта о Порядке предоставления субсидии и проведению конкурса по отбору застройщиков
	до 22.02.2019
	Юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска
	1.Разработка проекта нормативно-правового акта о порядке предоставления субсидии

2.Размещение Проекта нормативно-правового акта на сайте органов местного самоуправления для проведения антикоррупционной проверки
	Исполнено.

Постановление администрации города Нефтеюганска от 21.02.2019 №40-нп «Об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии из бюджета города Нефтеюганска юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность  по завершению строительства многоквартирных жилых домов в пределах границ города Нефтеюганска, для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщики), права которых нарушены»

	3
	Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска
	до 01.03.2019


	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
	1.Получение заключения счетной палаты города Нефтеюганска (срок до 30.01.2019)
2.Получение одобрения Думы города о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска (срок до 01.03.2018).

3.Опубликование решения Думы города Нефтеюганска о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска

(срок до 01.03.2019)
	Исполнено.

Решением Думы города Нефтеюганска от 30.01.2019 № 527-VI «О внесение изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения в бюджет города Нефтеюганска.

	4
	Проведение комплексного технического обследования объекта незавершенного строительства
	до 10.04.2019
	ООО «Артель»
	1.Определение специализированной организации на проведение комплексного технического обследования объекта

(срок до 22.03.2019)

2.Заключение договора на проведение комплексного технического обследования объекта.

(срок до 25.03.2019)

3.Проведение комплексного технического обследования объекта.

(срок до 01.04.2019)

4.Выдача «Заключения комплексного технического обследования объекта».

(срок до 10.04.2019)
	1.Специализированная организация определена ООО «Оборонэкспертиза»
2.Договор заключен на проведение комплексного обследования объекта 22.03.2019
3.Проведено комплексное техническое обследование объекта.

4.Электронный вид заключения ООО «Артель» направила в адрес администрации города Нефтеюганска 18.04.2019

	4.1.
	Определение стоимости достройки объекта незавершенного строительства
	до 01.05.2019
	ООО «Артель»
	1.Определение специализированной организации на проведение работ по определению стоимости достройки объекта.

2.Заключение договора на проведение работ по определению стоимости достройки объекта 

3.Подготовка расчета стоимости достройки объекта незавершенного строительства.

4.Выдача сметной документации
	Заключение комплексного технического обследования объекта и информация по номенклатуре панелей предоставлено в Департамент строительства ХМАО – Югры письмом ДГиЗО от 19.04.2019.

	5
	Проведение конкурса по отбору застройщиков на предоставление субсидии (в виде компенсации после ввода в эксплуатацию).
	до 14.06.2019
	Администрация города Нефтеюганска
	1.Размещение объявления о проведении конкурса 

2.Прием заявок на участие в конкурсе по отбору участников (застройщиков) на достройку объекта 
3.Рассмотрение и принятие решения об участнике (победителе), предложившим наилучшие условия
	1.Объявление конкурса.

2.Реестр участников.

3.Распоряжение администрации города Нефтеюганска о подписании договора на завершение строительства объекта.

	6
	Расторжение договоров долевого участия с ООО «Стройград» (зарегистрированых в установленном законом порядке Управлением Росреестра)

	до 04.04.2019
	ООО «Артель»
	
	Исполнено

	7
	Подписание договора между ООО «Артель» и Департаментом имущественных отношений администрации города Нефтеюганска о намерении передачи муниципалитету прав на 64 квартиры, которые после ввода в эксплуатацию дома поступят в муниципальную собственность
	до 05.04.2019
	Департамент имущественных отношений администрации города Нефтеюганска
	
	Исполнено
Подписан опционный договор

	8
	Прекращение в судебном порядке права собственности ООО «Сервис Плюс» на объект незавершенного строительства с кадастровым (или условным) номером: 86:01:20:00019:053:0000, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000072:74.


	Ориентировочный срок – 6 мес.
	Администрация города Нефтеюганска 


	
	Исковое заявление направлено в Арбитражный суд ХМАО-Югры. Судебное заседание назначено на 30.04.2019.

	9
	Заключение договора на земельный участок с ООО «Артель»


	После вступления в законную силу решения суда
	Администрация города Нефтеюганска 


	
	

	10
	Заключение договора на завершение строительства объекта
	до 15.06.2019
	ООО «Артель»
	
	

	11
	Выполнение строительных работ, ввод объекта в эксплуатацию
	до 01.03.2020
	Застройщик
	
	

	12
	Оформление бюджетного кредита в целях завершения строительства объекта 
	до 01.03.2020
	Администрация города Нефтеюганска
	
	

	13
	Предоставление субсидии застройщику
	до 20.03.2020
	Администрация города Нефтеюганска
Застройщик
	
	

	14
	Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений
	до 01.04.2020
	ООО «Артель»
	
	


