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План мероприятий («дорожная карта») 

администрации города Нефтеюганска
по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объекта

 «Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53» 

 (застройщик ООО «Артель»)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель
	Мероприятия
	Результат мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Внесение изменения в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденную постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п
	до
01.02 2019 
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	1.Согласование изменений в муниципальную программу администрацией города Нефтеюганска (срок до 15.01.2019).
2.Получение заключения счетной палаты города Нефтеюганска (срок до 30.01.2019)
3.Получение одобрения Думы города о внесении изменений в муниципальную программу.
	1.Проект постановления администрации города о внесении изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска.

2.Заключение счетной палаты

3.Постановление администрации города Нефтеюганска об утверждении изменений в муниципальную программу.

	2
	Инициирование внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части дополнения перечня предоставляемых субсидий из бюджета города Нефтеюганска субсидией юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по завершению строительства многоквартирных домов в пределах границ города Нефтеюганска для строительства которых были привлечены денежные средства граждан (дольщиков), права которых нарушены, в целях финансового возмещения затрат
	до 01.02.2019
	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
	1.Разработка проекта нормативно-правового акта о внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска (до 01.02.2019)


	1.Направление на рассмотрение в Думу города Нефтеюганска 

	2.1.
	Разработка и принятие муниципального нормативного правового акта о Порядке предоставления субсидии и проведению конкурса по отбору застройщиков
	до 22.02.2019
	Юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска
	1.Разработка проекта нормативно-правового акта о порядке предоставления субсидии

2.Размещение Проекта нормативно-правового акта на сайте органов местного самоуправления для проведения антикоррупционной проверки
	1.Проект нормативно-правового акта.

2.Утверждение нормативно-правового акта о Порядке предоставления субсидии и проведению конкурса по отбору застройщиков

	3
	Внесение изменений в бюджет города Нефтеюганска
	до 01.03.2019


	Департамент финансов администрации города Нефтеюганска
	1.Получение заключения счетной палаты города Нефтеюганска (срок до 30.01.2019)
2.Получение одобрения Думы города о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска (срок до 01.03.2018).

3.Опубликование решения Думы города Нефтеюганска о внесении изменений в бюджет города Нефтеюганска

(срок до 01.03.2019)
	1.Заключение счетной палаты

2.Решение Думы города Нефтеюганска об утверждении изменений в бюджет города Нефтеюганска

3.Вступление в законную силу решения Думы города Нефтеюганска

	4
	Проведение комплексного технического обследования объекта незавершенного строительства
	до 10.04.2019
	ООО «Артель»
	1.Определение специализированной организации на проведение комплексного технического обследования объекта

(срок до 22.03.2019)
2.Заключение договора на проведение комплексного технического обследования объекта.

(срок до 25.03.2019)
3.Проведение комплексного технического обследования объекта.

(срок до 01.04.2019)

4.Выдача «Заключения комплексного технического обследования объекта».
(срок до 10.04.2019)
	1.Определена специализированная организация на проведение комплексного технического обследования объекта.

2.Заключен договор на комплексное обследование объекта со специализированной организацией.

3.Проведение работ по комплексному техническому обследованию объекта.

4.Предоставление «Заключение комплексного технического обследования объекта» ООО «Артель».

	4.1.
	Определение стоимости достройки объекта незавершенного строительства
	до 01.05.2019
	ООО «Артель»
	1.Определение специализированной организации на проведение работ по определению стоимости достройки объекта.

2.Заключение договора на проведение работ по определению стоимости достройки объекта 

3.Подготовка расчета стоимости достройки объекта незавершенного строительства.

4.Выдача сметной документации
	1.Определена специализированная организация на проведение работ по определению стоимости достройки объекта.

2.Договор на  проведение работ по определению стоимости достройки объекта

3.Сметная документация

4.Предоставление сметной документации ООО «Артель».

	5
	Проведение конкурса по отбору застройщиков на предоставление субсидии (в виде компенсации после ввода в эксплуатацию).
	до 14.06.2019
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	1.Размещение объявления о проведении конкурса 

2.Прием заявок на участие в конкурсе по отбору участников (застройщиков) на достройку объекта 
3.Рассмотрение и принятие решения об участнике (победителе), предложившим наилучшие условия
	1.Объявление конкурса.

2.Реестр участников.

3.Распоряжение администрации города Нефтеюганска о подписании договора на завершение строительства объекта.

	6
	Расторжение договоров долевого участия с ООО «Стройград» (зарегистрированых в установленном законом порядке Управлением Росреестра)

	до 04.04.2019
	ООО «Артель»
	
	

	7
	Подписание договора между ООО «Артель» и Департаментом имущественных отношений администрации города Нефтеюганска о намерении передачи муниципалитету прав на 64 квартиры, которые после ввода в эксплуатацию дома поступят в муниципальную собственность
	до 05.04.2019
	Департамент имущественных отношений администрации города Нефтеюганска
	
	

	8
	Прекращение в судебном порядке права собственности ООО «Сервис Плюс» на объект незавершенного строительства с кадастровым (или условным) номером: 86:01:20:00019:053:0000, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000072:74.


	Ориентировочный срок – 6 мес.
	Администрация города Нефтеюганска 

	
	

	9
	Заключение договора аренды на земельный участок с ООО «Артель»

	После вступления в законную силу решения суда
	Администрация города Нефтеюганска 


	
	

	10
	Заключение договора на завершение строительства объекта
	до 15.06.2019
	ООО «Артель»
	
	

	11
	Выполнение строительных работ, ввод объекта в эксплуатацию
	до 01.03.2020
	Застройщик
	
	

	12
	Оформление бюджетного кредита в целях завершения строительства объекта 
	до 01.03.2020
	Администрация города Нефтеюганска
	
	

	13
	Предоставление субсидии застройщику
	до 20.03.2020
	Администрация города Нефтеюганска
Застройщик
	
	

	14
	Погашение требований участников строительства путем передачи им жилых помещений
	до 01.04.2020
	ООО «Артель»
	
	


