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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	19.02.2021
	              № 35-р                
	


г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» 

В целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска                                  от 15.11.2018 № 598-п, на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 09.02.2021 № 143-п «О досрочном расторжении концессионного соглашения»:
1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» согласно приложению к распоряжению.
2.Признать утратившими силу:
2.1.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017           № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.2.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 05.04.2017               № 135-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.3.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 09.06.2017                № 218-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.4.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 04.07.2017               № 254-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.5.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 28.03.2018             № 90-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.6.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 19.04.2018                          № 118-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.7.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 28.08.2018            № 242-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.8.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 02.10.2018           № 274-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.9.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 10.12.2018            № 369-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
2.10.Распоряжение администрации города Нефтеюганска от 21.02.2020      № 13-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением».
3.Ответственным исполнителям обеспечить реализацию «дорожной карты».
4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.
5.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.




Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев
Приложение 
к распоряжению
администрации города 
от 19.02.2021 № 35-р


План мероприятий («дорожная карта») 
администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» 


	№ п/п
	Показатели / этапы
	Исходное состояние
	Задача
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1
	Земельный участок

	
	Градостроительный план земельного участка
	Подготовка и выдача  градостроительного плана земельного участка концессионеру
	Актуализация 
	4 квартал 
2021 года 

	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Наличие градостроительного плана земельного участка

	
	Снятие обременения с земельного участка
	Земельный участок сформирован. ГКН 86:20:0000000:11752
Заключен договор аренды земельного участка 
	Расторжение заключенного договора аренды
	Март 2021 года
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
	Соглашение о расторжении договора аренды земельного участка

	1.2
	Подключение к сетям теплоснабжения

	
	Условия подключения
	Проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 
17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 
17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)»
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения по ул.Набережная
	СМР - 2021-2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города
МКУ «Управление капитального строительства» 
	Наличие точек подключения сетей теплоснабжения объекта

Строительство магистральных тепловых сетей

	1.3
	Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения


	
	Условия подключения
	Проектирование магистральных сетей инженерного обеспечения:
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережной (участок от ул.Романа 
Кузоваткина до ул.Нефтяников)», 
-«Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)».
Проектирование КНС с коллектором по ул.Набережной 
	Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения по ул.Набережная
	СМР -2021-2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города 
МКУ «Управление капитального строительства» 

	Наличие точек подключения сетей водоснабжения и водоотведения объекта 

Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения объекта

	1.4
	Подключение к сетям ливневой канализации


	
	Условия подключения
	Отсутствует 
	Строительство автомобильной дороги с сетями ливневой канализации по ул.Набережная
	СМР - 2022 год
	Департамент жилищно коммунального хозяйства Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города 
МКУ «Управление капитального строительства» 
	Наличие точки подключения к сетям ливневой канализации по ул.Набережная

	1.5
	Подключение к сетям связи

	
	Условия подключения
	Имеются
	Исполнено
	
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города 
МКУ «Управление капитального строительства» 
	Подключение объекта к сетям связи

	1.6
	Подключение к сетям электроснабжения

	
	Условия подключения
	Сети электроснабжения, трансформаторная подстанция будут построены силами ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по инвестиционной программе общества (письмо о наличии необходимой мощности для объекта  исх.№ 01-04/6229 от 21.08.2018)
	Строительство магистральных сетей  электроснабжения и трансформаторной подстанции
	2021-2022 годы
	ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»
	Наличие точки подключения

	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Наличие автодорог и проездов

	
	Обеспечение объекта автодорогой
	-«Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережной)», 
-«Автодорога по ул.Набережной (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников)»
	Строительство автомобильной дороги по ул. Набережная 

	2021 - 2022 годы
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города 
МКУ «Управление капитального строительства»
	Наличие автомобильной дороги по ул.Набережной

	1.8
	Расселение балочного массива

	
	Расселение незаконно возведенных построек 
	Приспособленные для проживания строения № 3,             № 4, № 5, № 6, № 7, № 8.
Нежилое строение № 2 (здание бывшего детского сада)
	Расселение и снос строений, приспособленных для проживания и нежилого строения 


	2021 год


Декабрь 2021
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Департамент муниципального имущества 
	Освобождение земельного участка




	1.9
	Существующие инженерные сети 

	
	Перенос (демонтаж) инженерных сетей, расположенных в границах земельного участка
	В границах земельного участка расположены транзитные сети тепло-водоснабжения и электросети 
ТУ от 14.08.2018 № 073-18 (теплоснабжение)
ТУ от 08.08.2018 № 48П (водоснабжение)
ТУ от 20.08.2018 № 901 (электроснабжение)
	Разработка проекта на создание школы, в составе которой будут предусмотрены подготовительные работы, в том числе  по переносу (демонтажу) инженерных сетей
	Согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации,
разрабатываемой концессионером
	Концессионер,
Концедент,
в соответствии с условиями концессионного соглашения
	Концендент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по
переносу (демонтажу) инженерных сетей.
Наличие сетей позволит концессионеру использовать их как временные инженерных сетей на период строительства


	1.10
	Специальные технические условия.

	
	Выполнение мероприятий по обеспечению возможности размещения объекта на представленном земельном участке
	Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования
	Разработка, согласование специальных технических условий. Выполнение мероприятий в соответствии с разработанными специальными техническими условиями
	Разработка, согласование специальных технических условий – 2022 год.
Выполнение мероприятий, предусмотренных СТУ -  согласно календарному графику работ, входящему в состав проектной документации
	Концессионер,
Концедент в соответствии с
условиями концессионного соглашения
	Концедент будет компенсировать понесенные затраты концессионера за выполненные работы по разработке и согласованию специальных технических условий и затраты по реализации мероприятий согласно СТУ

	2.Строительство и оснащение объекта

	2.1
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры заявки на софинансирование 
	Формирование заявки на софинансирование создания объекта
	Сформировать пакет документов к заявке
	Февраль – март 2021
	Департамент образования и молодежной политики администрации города

	Направление заявки и пакета документов в Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры на софинансирование создания объекта

	2.2
	Рассмотрение частной концессионной инициативы и (или) проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения 
	Подготовка проекта конкурсной документации
	Сформировать проект конкурсной документации
	3 квартал 2021
	Департамент экономического развития администрации города
	Сформированный проект конкурсной документации

	2.3
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры проекта концессинного соглашения
	Формирование проекта концессионного соглашения
	Сформированный проект концессионного соглашения
	Ноябрь 2021
	Юридическо-правовое управление
	Направление сформированный проект концессионного соглашения в Департамент образования и молодежной политики ХМАО – Югры на согласование

	2.4
	Заключение концессионного соглашения
	Заключение концессионное соглашение
	Заключить концессионное соглашение
	Декабрь 2021 
	Департамент экономического развития администрации города
	Заключенное концессионное соглашение

	2.5
	Заключение соглашения между муниципальным образованием г.Нефтеюганск и Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры о предоставлении субсидии на софинансирование создания объекта
	Подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии на софинансирование создания объекта
	Заключить соглашение
	1 квартал 2022 года 

	Юридическо-правовое управление
	Соглашение о софинансировании

	
	3.Реализация концессионного соглашения (2022-2024 годы)

	3.1
	Проектирование и строительство
	
	
	2022-2024 годы
	Концессионер
	Объект создан

	3.2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	2024 год
	Концессионер
	Объект введен в эксплуатацию
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