

Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Комфортный город (9 микрорайон, земли общего пользования вокруг домов 9, 10, 12, 13, 14, 15)» (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c 18.10.2021 по 31.07.2022 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "Городострой".
Инициативный проект реализован в полном объеме. В рамках проекта создана современная безопасная игровая площадки, а также тренажерная площадка, беговая дорожка, досуговая зона для взрослого населения. 

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
- софинансирование проекта в размере 638 000,00 руб.
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:  (руб.)
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Заключено контрактов на сумму
	Увеличение стоимости проекта
	Причины увеличения стоимости проекта

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	3 616 068,90
	
2 978 068,90

	
0,00

	638 000,00
	3 616 068,90
	0,00
	Отсутствуют 
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