


Отчет о реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустроим каждый двор» (далее — Проект).

[bookmark: _GoBack]Реализация Проекта осуществлена в соответствии с порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Нефтеюганске, утвержденным решением Думы города от 15.02.2021 №915-VI.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: c первого дня подписания муниципального контракта.  Работы по устройству контейнерных площадок являются сезонными, в связи с чем   срок выполнения работ по муниципальному контракту перенесен до 31.05.2023.
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Аукционная документация в стадии согласования. 

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: 
- трудовое участие граждан – 5 чел.
Имущественное участие не заявлено.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:  (руб.)

	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Заключено контрактов на сумму
	Увеличение стоимости проекта
	Причины увеличения стоимости проекта

	
	Бюджет МО
	Окружной бюджет
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	2 094 667,00
	
2 094 667,00

	

	
	
	0,00
	Отсутствуют 




