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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА                              

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2022










№ 451-р
г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска в целях завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка»
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.08.2017 № 490-рп «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных                  в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и                          о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:
1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска в целях завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка» (далее - Дорожная карта) согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.)  разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 
Глава города Нефтеюганска





                   Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города 

                                                                                                                                                            от 07.12.2022 № 451-р
План 

мероприятий («дорожная карта») в целях завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка»
	N п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения мероприятий
	Ответственный за исполнение мероприятий

	1
	2
	3
	4

	Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка».

Застройщик ООО «СЗ «Инвест-Строй».

Количество квартир - 123 шт.

Общая площадь квартир - 6582,71 кв.м.

Количество ДДУ с гражданами – 81 шт.

Строительная готовность - 82,1 %.

Инвестор - Общество  с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный  Управляющий  Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» (далее – УК «Центр Менеджмент»).

	1
	Направить в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обращение о внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                     от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан - участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
	До 09.12.2022
	Администрация города Нефтеюганска

	2
	Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска по формированию компенсационных земельных участков в городе Нефтеюганске
	До 16.12.2022
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска

	3
	Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков (компенсационных)
	Согласно плану мероприятий (п.2)
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска,
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска,    
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска

	4
	Подача заявления с прилагаемыми документами в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление земельного участка в соответствии с Порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.08.2015 года № 270-п (далее - Порядок)
	В течение 2 календарных дней с даты завершения мероприятий формирования последнего компенсационного участка
	УК «Центр Менеджмент»



	5
	Проверка документов, направление запросов в исполнительные органы государственной власти, орган местного самоуправления в соответствии с Порядком
	В течение 12 рабочих дней с даты подачи заявки
	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	6
	Рассмотрение компенсационных земельных участков на муниципальном инвестиционном совете
	В течение 3 рабочих дней с даты получения запроса
	Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска

	7
	Предоставление информации органами, указанными в строке 5 Дорожной карты
	В течение 5 рабочих дней с даты получения запроса
	Исполнительные органы государственной власти, орган местного самоуправления

	8
	Направление копии документов, копии заключения уполномоченного органа о соответствии земельного участка требованиям и копию протокола комиссии о соответствии параметров запрашиваемого земельного участка требованиям на электронную почту членов Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры
	В течение 3 рабочих дней
	Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	9
	Рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления без проведения торгов земельного участка 
	На очередном заседании
	Совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийского автономного округе - Югры

	10
	Внесение проекта распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов 
	В течение 7 рабочих дней
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	11
	Принятие распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов 
	В течение 2 рабочих дней
	Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

	12
	Заключение трехстороннего соглашения между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, инвестором и администрацией города Нефтеюганска (в случае принятия положительного решения по итогам реализации мероприятия)
	В течение 1 рабочего дня
	Администрация города Нефтеюганска, 

Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

УК «Центр Менеджмент»

	13
	Исполнение обязательств Инвестора по соглашению с  застройщиком ООО «СЗ «Инвест-Строй»
	
	

	13.1
	Завершение строительно-монтажных работ
	До 31.08.2023
	ООО «СЗ «Инвест-Строй» совместно с техническим заказчиком ООО «Сибпромстрой - Югория»



	13.2
	Подача извещения об окончании строительства в Службу жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки
	В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ
	УК «Центр Менеджмент»

	14
	Проверка законченного строительством объекта
	В течение 14 календарных дней с даты подачи извещения об окончании строительства в Жилстройнадзор Югры
	Жилстройнадзор Югры

	15
	Подача застройщиком заявления о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 2 календарных дней с даты получения акта проверки
	УК «Центр Менеджмент»



	16
	Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или технического заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей заключения
	Жилстройнадзор Югры



	17
	Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры
	УК «Центр Менеджмент»



	18
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	В течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска
	Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска


	19
	Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства
	В течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию
	ООО «СЗ «Инвест-Строй»

	20
	Предоставление инвестору земельного (ых) участка (ов) в соответствии с Порядком
	В течение 30 рабочих дней с даты исполнения Инвестором обязательств по соглашению между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, УК «Центр Менеджмент», администрацией города Нефтеюганска о предоставлении земельного участка
	Администрация города Нефтеюганска 


