Пояснительная записка
1.Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах»
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме 713 111,82 тыс. рублей, фактически исполнено 552 510,44 тыс. рублей, что составляет 77,48 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
В рамках программы на 9 месяцев 2015 года запланирована реализация следующих мероприятий:
1.Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса: модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г. Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, 10.12.2014 заключен муниципальный контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014 по 16.09.2015 (40 недель). Цена контракта составляет 300 669,93 тыс.рублей. Средства, запланированные на 9 месяцев 2015 года, освоены на 65,77 %, окончательная оплата будет произведена в 4 квартале 2015 года после завершения СМР.
2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса: капитальный ремонт «Тепловые сети  в 2-х  трубном исполнении, микрорайон 1, от МК1-1 Набережной до ТК1-17 к жилым домам  № 14,17,19 (капитальный ремонт  участка сети теплоснабжения в 1 мкр. к ж.д. № 14)». Направлен в ДЖКК и энергетики ХМАО - Югры  проект соглашения  о предоставлении субсидий из бюджета ХМАО - Югры   на софинансирование мероприятий на  капитальный  ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. Средства, запланированные на 9 месяцев 2015 года, освоены на 99,94 % (123 095 344,00 рубля). Срок ввода объекта запланирован на 4 квартал 2015 года.  
3. Компенсация  выпадающих  доходов организациям, предоставляющим  коммунальные  услуги: исполнение – 79,79%. 
4. Возмещение части затрат на уплату  процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату  задолженности за  энергоресурсы: финансирование на 9 месяцев 2015 года не предусмотрено.
5.Мероприятия  по  капитальному ремонту многоквартирных домов: исполнение бюджетных ассигнований – 66,83%, по ежемесячным взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и по предоставлению субсидии на реализацию мероприятия «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» - не полное освоение бюджетных ассигнований в связи с уточнением списков муниципального жилья и произведенного перерасчета размера выплачиваемой  субсидии, образовавшаяся экономия перераспределена, освоение в 4 квартале 2015 года.
6. Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда: исполнение – 20,10%, низкое исполнение в связи с поздним заявлением управляющих компаний на получение субсидии, освоение денежных средств в 4 квартале 2015 года.
7. Мероприятия по  переселению  из  непригодных  для  проживания жилых помещений: финансирование на 9 месяцев  2015 года не предусмотрено.
8. Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск: исполнение – 93,7%, экономия образовалась после заключения контрактов на разработку проектно-сметной документации и подготовки исполнительной документации. Денежные средства будут перераспределены на мероприятия по поставке энергосберегающих светильников и ламп.
9. Энергосбережение в жилищном секторе: денежные средства, запланированные на 9 месяцев 2015 года, не освоены,  согласно документов, предоставленных ОАО «ЖЭУ-2», стоимость выполненных работ по установке общедомовых приборов учета составляет 1 837 387,00 рублей, требуемый объем финансирования бюджетных средств на софинансирование стоимости установки приборов учета в части доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, составляет 1 537 387,00 рублей. Исполнение мероприятия запланировано в 4 квартале текущего года, но из-за отсутствия достаточного финансирования освоение бюджетных средств не представляется возможным. 
10. Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения: денежные средства, запланированные на 9 месяцев 2015 года, не освоены, ведется подготовка документов на проведение аукциона, аукцион состоится 09.11.2015, заключение муниципального контракта  запланировано на 23.11.15.
11. Пропаганда энергосбережения,  на пропаганду энергосбережения, изготовление стендов, буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий: исполнение - 100%. 
12.Мероприятия  по улучшению санитарного состояния  городских территорий: исполнение - 92,12%, оплата произведена по факту выполненных работ, оказанных услуг. 
13.Мероприятия по благоустройству и озеленению города: исполнение – 38,52%, муниципальные контракты заключены в июле-сентябре 2015 года со сроком выполнения работ - октябрь-ноябрь 2015 года. По мероприятиям «Установка малых архитектурных форм на АТБ в 11 мкр.», «Поставка МАФ» ведется претензионная работа. По мероприятию «Поставка с установкой мемориальных знаков на фасадах многоквартирных домов» нарушены сроки выполнения муниципального контракта, вопрос о качестве изготовленных мемориальных знаков вынесен на рассмотрение градостроительной комиссии.
14. Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления: исполнение – 98,67%.
15.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных   учреждений: исполнение – 90,55% оплата произведена по факту выполненных работ, оказанных услуг.
16.Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления: исполнение – 14,42%, низкое освоение в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта подрядчиком, проводятся судебные процедуры.
2.Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах»
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме 271 106,75 тыс. рублей, фактически исполнено 228 388,73 тыс. рублей, что составляет 84,24 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
Подпрограмма I « Содействие  развитию  градостроительной  деятельности»
В рамках реализации подпрограммы на 9 месяцев 2015 года из бюджета муниципального образования выделены бюджетные ассигнования в размере 18 392,05 тыс. рублей, из них:
-на подготовку документации по градостроительному регулированию –15 441,98 тыс. рублей;
-на формирование и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 2 400,00 тыс. рублей;
-на иную документацию, в том числе подготовку документа «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска» – 550,07 тыс.рублей.
В рамках программы на 9 месяцев 2015 года запланирована реализация следующих мероприятий:
1.Обеспечено выполнение работ по переходящим контрактам с 2014 года по следующим мероприятиям:
1.1.Проект планировки и проект межевания территории жилого городка СУ-905 (ул.Парковая-ул.Киевская) (МК от 16.07.2014 № 397 с 
ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» на сумму 350,00 тыс.рублей). Контракт закрыт.
1.2.Проект внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (МК от 01.11.2014 № 702 с ОАО РИГиИР «Гипрогор» на сумму 3 400,00 тыс. рублей).По состоянию на 01.10.2015 выплачено 1 020,00 тыс. рублей.
1.3.Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска (МК от 03.12.2014 № 742 с ЗАО «ПИИ ГЕО» на сумму 490,00 тыс. рублей).За 9 месяцев 2015 года выплачено 147,00 тыс. рублей. Подготовлены документы на оплату 98,00 тыс. рублей. Проект находится на стадии утверждения Думой города Нефтеюганска. Закрытие контракта планируется в ноябре 2015 года.

2.Обеспечено выполнение работ по контрактам 2015 года по следующим мероприятиям:
2.1.Выполнение картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков (МК от 20.04.2015 №0187300012815000051-0086960-01 с ООО ЗСК «Уралгеотоп» на сумму 340,00 тыс. рублей). По состоянию на  01.10.2015 выплачено 174,70 тыс. рублей.
2.2.Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (приобретение оборудования) (МК от 22.06.2015 № 0187300012815000245-0086960-01 с ООО «Информационные технологии для всех» на сумму 300,10 тыс. рублей). Контракт закрыт, обязательства по контракту исполнены 06.07.2015.
3.На основании муниципальных контрактов ведутся работы по подготовке:
3.1.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 8А (МК от 13.05.2014 № 106 с ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» на сумму 317,85 тыс.рублей). По состоянию на  01.10.2015 выплачено 190,71 тыс. рублей. Проект находится на стадии утверждения главой администрации города Нефтеюганска.
3.2.Проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона 11А (включая территорию по ул.Транспортная напротив микрорайона 11А) (МК от 26.06.2014 № 274 с ООО «ЗапСибНИПИА гроПром» на сумму 849,00 тыс.рублей). Контракт просрочен, ведутся претензионные работы.
3.3.Документа «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Нефтеюганска» (МК от 12.05.2014 №0187300012814000089-0086960-02 с ООО «Центр Торг» на сумму 550,07 тыс. рублей). Проводится согласование результатов работ с предусмотренными контрактом организациями. Контракт просрочен, ведутся претензионные работы. 
3.4.Уточнение границ города Нефтеюганска для внесения в государственный кадастр недвижимости (формирование межевого плана, перевод карты города Нефтеюганска в электронный формат XML) (договор от 10.12.2014 № 62/14 с ООО «Алидада» на сумму 95,00 тыс. рублей). Контракт закрыт, обязательства по контракту исполнены.
3.5.Проекта планировки и проекта межевания территории по ул.Транспортная напротив микрорайона 11Б города Нефтеюганска (МК от 15.12.2014 № 778 с ООО «ГрафИнфо» на сумму 495,00 тыс.рублей.). Контракт просрочен, ведутся претензионные работы.
3.6.Проекта планировки и проекта межевания территории в северо-восточной части города (ограниченная Объездной дорогой, проездом Озерный) (МК от 29.12.2014 № 842 с ОАО «СибНИПИградостроительства» на сумму 470,00 тыс. рублей.). Контракт просрочен, ведутся претензионные работы.
3.7.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории вдоль ул.Мамонтовская, напротив микрорайонов 8А, 12, 13, 14, 17А города Нефтеюганска (МК от 18.03.2015 № 018730001281500024-0086960-01 с ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 462,50 тыс. рублей). Контракт закрыт.
3.8.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной проездом 5П, вдоль протоки Юганская Обь, в районе СУ-62 (МК от 18.03.2015 № 018730001281500022-0086960-01 с ООО «СибГеоПрофи» на сумму 1 040,00 тыс. рублей). Контракт закрыт.
3.9.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, ограниченной Объездной дорогой, ул.Мира, ул.Жилая (МК от 18.03.2015 № 018730001281500023-0086960-01              ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 392,00 тыс. рублей). Контракт закрыт.
3.10.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории микрорайона 2 города Нефтеюганска (МК от 14.10.2015 (подписан 26.10.2015) № 018730001281500024-0086960-01 ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 59,77 тыс. рублей).
3.11.Инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории микрорайона 14 города Нефтеюганска (МК от 07.10.2015 (подписан 19.10.2015) № 0187300012815000494-0086960-01     ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 365,00 тыс. рублей).
3.12.Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории, ограниченной ул.Жилая, ул.Сургутская, ул.Нефтяников, ул.Мира города Нефтеюганска (МК от 03.03.2015 № 0187300012815000023-0086960-01 ООО «ГеоСтройСервис» на сумму 392,00 тыс. рублей). Контракт закрыт.
3.13.Ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) (МК от 13.04.2015 № 0187300012815000054-0086960-01 с ООО АРТ «Геоника» на сумму 1 000,00 тыс. рублей). В работе, закрытие по условиям контракта в декабре 2015 года.
3.14.Техническая защита автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города (МК от 30.06.2015 № 0187300012815000284-0086960-02 с ООО «СИБ «АЛЬПИКС» на сумму 481,80 тыс. рублей) Контракт закрыт, обязательства по контракту исполнены 22.07.2015.
4.Готовится конкурсная документация на право заключить муниципальные контракты на выполнение работ по подготовке:
4.1.Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска, в том числе: подготовка сведений о территориальных зонах, установленными в правилах землепользования и застройки для внесения их в территориальный орган Россреестра ХМАО-Югры.
4.2.Документации по планировке территории части микрорайона 2 города Нефтеюганска. 
Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного 
строительства на 2014-2020 годы»
В рамках реализации мероприятия данной подпрограммы запланированы к реализации и реализуются следующие объекты:
-сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11  (II-IV этап) (15 этап строительства) - с ЗАО «Тобольскстроймеханизация» (г.Тобольск) на сумму 28 479,28 тыс.рублей заключен контракт от 11.11.2013, сроком исполнения - 11.09.2014, контракт приостановлен, завершение работ в 4 квартале 2015 года;
-сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) – заключен контракт № 2015.149097 от 07.05.2015 по 31.12.2017 с ООО СК «ЮВиС», цена контракта 82 480,31 тыс. рублей, профинансировано 20 955,95 тыс. рублей, освоено денежных средств в сумме – 26 312,80 тыс. рублей, общий процент готовности – 26%. 
-(ПИР) КНС с коллектором по ул.Пойменная, ул.Набережная – заключено 7 договоров, работы выполнены, получено заключение негосударственной ценовой экспертизы №6-2-1-0034-15 от 15.05.15;
-(ПИР) Сети канализации 17 микрорайона по ул.Пойменная – заключен контракт № 0187300012814000465-0216672-01 ООО «ТехСтройПроект» (г.Тюмень) с ценой контракта 931,51 тыс.рублей, получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-4-0091-15 от 03.04.15; заключение достоверности №86-1-6-0055-15 от 11.06.2015, работы выполнены.
В рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» на начало 2015 года имеются обязательства по заключенным ранее в 2014 году 54 муниципальным контрактам в размере 23 924,20 тыс. рублей (бюджет города - 2 392,42 тыс.рублей, окружной бюджет- 21 531,78 тыс.рублей).
По состоянию на 01.10.2015 оплачен переходящий остаток с 2014 года за 50 квартир застройщикам: ООО «ОмскТрейс» (5 шт.) в размере 1 330,04 тыс.рублей, ООО "Микрорайон 15, дом 15" (26 шт.) в размере 17 830,245 тыс.рублей, ООО "СибНефтеПромСтрой" (19 шт.) в размере 3 943,83 тыс.рублей.
На 2015 год выделено денежных средств в размере 257 494,00 тыс.рублей (местный бюджет – 25 749,42 тыс.рублей, окружной бюджет – 231 744,58 тыс.рублей) 
В 2015 году заключено 19 муниципальных контрактов общей площадью 1 276,8 кв.м. на сумму 59 556,37 тыс.рублей (бюджет города – 5 955,63 тыс.рублей, окружной бюджет- 53 600,70 тыс.рублей).
По итогам проведения в сентябре 2015 г. аукциона на участие в долевом строительстве жилых помещений планируется заключение 22 контрактов (однокомнатных квартир) с единственным участником ООО "СибНефтеПромСтрой" стоимостью 53 093,57 тыс.рублей, проекты муниципальных контрактов находятся на стадии согласования. 
По состоянию на 01.10.2015 размещены заявки на приобретение 8 (двухкомнатных) квартир, начальная цена муниципального контракта по ним 25 340,11 тыс.рублей, дата подведения итогов 12.10.2015 и на участие в долевом строительстве 28 (20 двухкомн., 8 трехкомн.) квартир начальная цена муниципального контракта по ним 95 528,20 тыс.рублей, дата подведения итогов 19.10.2015.
За 9 месяцев 2015 года произведена оплата стоимости заключенных муниципальных контрактов (заключенных в 2015 и переходящих с 2014 года) в размере 82 660,44 тыс.рублей (местный бюджет – 8 266,04 тыс.рублей, окружной бюджет – 74 394,40 тыс.рублей), исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 98%.

Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан на 2014-2020 годы»
С целью реализации мероприятий Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с ФЦП «Жилище»; «Улучшение жилищных условий молодых учителей» (далее - мероприятия) муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах», в 2014 году сформирован и направлен в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2015 году. 
Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа с учетом средств, планируемых на реализацию мероприятия в 2015 году утверждает сводный список участников и заключает с муниципальным образованием соглашение о предоставлении средств федерального бюджета и бюджета автономного округа бюджету муниципального образования на реализацию данного мероприятия. За 9 месяцев 2015 года в соответствии с соглашением средства федерального бюджета, бюджета автономного округа выделены 2-м молодым семьям . 
Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых учителей муниципальной программы города Нефтеюганска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах» (постановление администрации города Нефтеюганска от 28.10.2013г. № 1207-п) не реализовано в связи с отсутствием заявлений от граждан (молодых учителей) на участие в мероприятии.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
На реализацию муниципальной программы на 9 месяцев 2015 предусмотрено финансирование в сумме 19 001,51 тыс.рублей, освоено 14 803,35 тыс.рублей, что составило 77,91 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
На основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08 мая 2007 года № 77, постановлением Главы г.Нефтеюганска от 21.06.2007 года  № 1469 (с последними изменениями от 16.01.2014 № 15-п) создана Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений города Нефтеюганска. За 9 месяцев 2015 года проведено  3очередных заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, рассмотрено 19 вопросов. Проведение очередного заседания комиссии запланировано на 16 декабря 2015 года.
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений.
В рамках 1 подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
		1.«Создание общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, родительские патрули, молодёжные отряды), материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений». На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.
2.«Приобретение, установка, монтаж, подключение в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города, в местах массового пребывания граждан систем видеообзора с установкой мониторов  для контроля за обстановкой и оперативного реагирования, модернизации имеющихся систем видеонаблюдения, а также содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения». 
На реализацию данного мероприятия из бюджета города предусмотрено 7 911,707 тыс.рублей, освоено 3 808,53 тыс.рублей, что составляет 48,14% от плана 9 месяцев 2015 года. 	
Образовавшаяся экономия будет перераспределена на ремонт охранно-пожарной сигнализации НГ МБОУ ДОД «ДШИ» по адресу: г. Нефтеюганск, 3-17, в рамках мероприятий  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы».
Подпрограмма 2. Безопасность дорожного движения.
	1.«Профилактика детского юношеского дорожно-транспортного травматизма». На реализацию данного мероприятия финансирование   не предусмотрено. Мероприятием предусмотрено приобретение учебного оборудования АПК «Весёлый светофор»; приобретение медицинского компьютеризированного тренажёра (для обучения методам оказания первой медицинской помощи сердечно-легочной реанимации); приобретение продукции, предназначенной для профилактики  детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма (листовки, закладки, плакаты, видео и аудио ролики).
2.«Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети». Мероприятием предусмотрено устройство тротуаров и остановочных комплексов; строительство светофорного объекта с кнопкой вызова и голосовым оповещением пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах; установка искусственных неровностей  на улицах города и во внутриквартальных проездах. 
На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в размере 10 242,30 тыс.рублей, освоено 10 147,32 тыс.рублей, что составляет 99,07% от плана 9 месяцев 2015 года.
Подпрограмма 3.Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма).
«Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией)». Мероприятием предусмотрена организация и проведение мероприятий (акции, конкурсы, спектакли), направленных на формирование идеологии здорового образа жизни  (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией); открытие на базе образовательного учреждения клуба для подростков «Школа специальных корреспондентов»; организация и проведение акций по удалению рекламных надписей о реализации психоактивных веществ, пропагандирующих наркотические средства на зданиях учреждений, организаций, жилых домов, объектах общего пользования, расположенных на территории города; организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений по профилактической и реабилитационной работе с несовершеннолетними, потребляющими наркотики; организация и проведение обучающих семинаров для специалистов; приобретение учебно-методических пособий по профилактической программе «Полезные привычки, навыки, выбор» для 1-4 классов; изготовление и приобретение печатной и видео продукции информационные памятки, буклеты, брошюры, видеоролики, листовки, баннеры, плакаты); организация и проведение мониторинга  интернет - пространства на предмет выявления ресурсов, призывающих к распространению, употреблению, способам приготовления наркотических и психоактивных веществ на территории города; изготовление и тиражирование информационных материалов о работе телефонов доверия, действующих на территории г.Нефтеюганска по профилактике наркомании. На реализацию данного мероприятия предусмотрено финансирование из бюджета города в сумме 847,50 тыс.рублей, освоено 100%.

4.Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности в городе 
Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015  года  на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 612,50 тыс.рублей, освоено 612,50  тыс.рублей, что составило 99,99 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
В рамках реализации программы проведены мероприятия:
-организован выпуск информационных материалов, направленных на воспитание культуры толерантности, взаимоуважения (изготовлено 10 тыс.  экземпляров), распространение информационных материалов в образовательных организациях города запланировано на 4 квартал 2015 года;
- организован городской конкурс фотографии «Этнокалейдаскоп», в рамках проведения конкурса принято 16 заявок, подведены итоги по 4 номинациям: «Семейные традиции»,«Межнациональная мозаика», «Моя национальность», «Нас объединил Нефтеюганск»;
- заключен договор с ООО «Конклав» г. Москва (договор от 12.12.2014  № 14-49),  на  реализацию  мероприятия  МБУК «Городская библиотека» в 3 квартале 2015 года выделено 27,50 тыс.рублей.





5.Муниципальная программа
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске 
на 2014-2020 годы»
В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 35 830, 99 тыс.рублей, освоено 25 690,17 тыс. рублей или 71,70 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
В рамках реализации программы проведены мероприятия:
-ведение геодезического контроля за аварийным домом по адресу г.Нефтеюганск, 16А мкр., дом 87;
-приобретение оборудования для создания общественного спасательного поста на водных объектах города;
-измерение сопротивления изоляции электропроводки;
-обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации;
-текущий ремонт по требованиям надзорных органов;
-установка, наладка, монтаж пожарной сигнализации;
-услуги по обслуживанию пожарной сигнализации;
-приобретение средств пожаротушения;
-приобретение и подключение пожарной автоматики на пульт подразделения пожарной охраны.
Причины  низкого освоения плана:
 -экономия, образовавшаяся после проведения торгов;
-не своевременное предоставление актов выполненных работ по муниципальному контракту на ведение геодезического контроля за аварийным домом по адресу г.Нефтеюганск, 16А мкр., дом 87.

6.Муниципальная  программа
«Развитие образования и молодёжной политики в городе 
Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 2 253 117,86 тыс.рублей, освоено 1 843 047,18 тыс. рублей или 81,80 % от плана на  9 месяцев 2015 года.
Подпрограмма I. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.
Программу дошкольного образования реализуют 23 муниципальные образовательные организации. Услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях  получают 6 556 детей дошкольного возраста. Доля детей в возрасте от 3 до 6,5 лет, получающих дошкольную образовательную услугу -  100 % . 
С целью реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), утверждён план мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Организована деятельность региональных пилотных площадок: МДОАУ «Детский сад № 9»;  МДОАУ «Детский сад № 32»,  МБДОУ «Детский сад № 13»; МБДОУ «Детский сад № 14».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» проведён ряд мероприятий: 
-открытие дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» после капитального ремонта - 280 мест; 
- открытие дошкольных групп МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» после капитального ремонта - 100 мест;
-открытие дополнительных групп в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость», МБОУ «Начальная школа – детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 7» - 90 мест.
	Структура сети общего образования включает 17 общеобразовательных учреждений, численность учащихся в 2014-2015 учебном году 12 541 человек, в том числе 196 учащихся НОУ «Нефтеюганская православная гимназия». Охват детей общим образованием составляет 100%.
Для реализации задач по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения (далее – ФГОС)  организована деятельность: 5 федеральных экспериментальных площадок; 1 региональных стажёрских площадки по введению ФГОС начального общего образования; 4 региональных пилотных площадки по введению ФГОС основного общего образования; 9 региональных инновационных площадок.
Организованы мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания: 
-общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на всех этапах её проведения увеличилась и составила 4 749 человек; 
-в дистанционных олимпиадах для школьников приняли участие 7 891 человек (67%), из них ставших победителями и призёрами - 3 677 человек (46,5%).
Стабильная численность учащихся, ставших победителями Всероссийской олимпиады школьников:
- муниципальный этап - 444 человек (2014 г. – 440 человек);
- региональный этап - 20 человек (2014 г. - 20 человек);
- заключительный этап - 1 человек (0,04%) (2014 г. – 1 человек).
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 10 470 обучающихся (87,2 %), из них в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4 997 человека (39,2 %), в организациях дополнительного образования – 4 433 человек (48%).
Дополнительное образование осуществляется на базе 3 организаций дополнительного образования, подведомственных Департаменту, и в общеобразовательных организациях.
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в системе образования, составила 10 419 обучающихся (87,2 %), из них в общеобразовательных организациях в кружках и секциях занимается 4063 человека (39,2 %), в организациях дополнительного образования – 4 433человек (48%).
В целях создания условий комплексной безопасной среды воспитанников и учащихся 100 % образовательных организаций имеют кнопки экстренного вызова, телефоны с автоматическим определителем номера; установлены системы видеонаблюдения, системы контроля доступа (домофоны, электромагнитные замки, шлагбаум, электронные проходные; установлена и подключена на пульт подразделения пожарной части объектовая станция «Стрелец-Мониторинг».
В целях устранения предписаний ТО «Роспотребнадзор» проведены:
       - капитальный ремонт кровли - МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 10»; МБДОУ «Детский сад № 5»;
        - капитальный ремонт здания – МБОУ «СОШ №13» (здание коррекционной школы (13 мкр.);
- капитальный ремонт по усилению строительных конструкций - МБДОУ «Детский сад № 18;
- капитальный ремонт актового и спортивного залов - МБОУ «Лицей №1»; 
          - капитальный  ремонт лестничного марша выход № 5 - МБОУ «Школа развития № 24»;
- капитальный ремонт начального блока обслуживание здания - МБОУ «СОШ № 6»;
       -ремонт медицинского кабинета – МБОУ «Прогимназия «Сообщество»;
       - замена оконных блоков – МБОУ «СОШ № 7»; МБОУ «СОШ № 14»;
        - текущий ремонт – МБОУ «СОШ № 1»; МБОУ «СОШ № 3»; МБОУ «СОШ № 5»; МБОУ «СОШ №10»; МБОУ «СОШ №13»; МБДОУ «Начальная школа № 15»; МБОУ «Прогимназия «Сообщество»; МБДОУ «Детский сад № 2»; МАДОУ «Детский сад № 6»; МБДОУ «Детский сад № 7»; МАДОУ «Детский сад № 9»; МБДОУ «Детский сад № 17»; МБДОУ «Детский сад № 18»; МАДОУ «Детский сад № 20»; МБДОУ «Детский сад № 25»; МБДОУ «Детский сад № 26»; МАДОУ «Детский сад № 26»; МАДОУ «Детский сад № 32»; МБОУ ДОД «Поиск»; МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;
-текущий ремонт пищеблока – МБОУ «СОШ № 5»; МБОУ «Школа развития № 24»;
-приобретение мебели - МБДОУ «Детский сад №18», МБДОУ «Детский сад №2», МБДОУ «Детский сад №13», МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №7», МАДОУ «Детский сад №9», МАДОУ «Детский сад №26», МАДОУ «Детский сад №32», МАДОУ «Детский сад №6», МБДОУ «Начальная школа №15»;
-приобретение оборудования для открытия дошкольного отделения - МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»;
- благоустройство территории МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОКШ №4», МБДОУ «Детский сад  № 18». 
На реализацию мероприятий подпрограммы на 9 месяцев 2015 года предусмотрено – 2 102 819,13 тыс. рублей, фактически исполнено -                            1 371 249,51 тыс. рублей или 80,91.
Причины неполного освоения денежных средств: 
-остаток средств по заработной плате и начислению на оплату труда в связи с  изменениями положения об оплате труда в части фиксированного размера и периода выплаты премий (приказ ДОиМП ХМАО-Югры от 22.04.2015 № 2-нп «О внесении изменений в приказ департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»); 
- экономия от проведённых торгов; исполнение графиков платежей, предусмотренных заключенными контрактами (договорами);
- экономия за счёт оплаты расходов за фактические оказанные услуги по фактически предоставленным отчётным документам.
Подпрограмма II. Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования.
В рамках реализации программных мероприятий проводится работа по оценке результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёту динамики достижений каждого обучающегося. 
Качественные показатели по результатам ЕГЭ в 2015 году: доля выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, составила 100% (2014 г. – 100%, 2013 г. – 100%), отсутствуют выпускники 11 (12) классов, не получившие аттестат о среднем общем образовании (2014 г. – 0 человек, 2013 г. – 0 человек.
На реализацию мероприятий подпрограммы на 9 месяцев 2015 года предусмотрено средств местного бюджета – 420,00 тыс. рублей, фактически исполнено – 419,999 тыс. рублей или 100 %.
Подпрограмма III. Отдых и оздоровление детей.
Организован отдых и занятость детей в каникулярный период на базе образовательных организаций:
-в период весенних каникул – 1 640 детей на базе 13 образовательных организаций;
- в первую летнюю смену – 1 440 детей в лагерях дневного пребывания на базе 13 образовательных организаций; 10 детей в возрасте от 14 до 18 лет в лагере труда и отдыха «КРУТО» на базе МБУ «Центр молодёжных инициатив»; - 90 детей в возрасте от 14 до 18 лет в палаточном лагере «Лето в стиле «ИНДИГО» на базе МБУ «Центр молодёжных инициатив».
В целях подготовки специалистов для работы в учреждениях отдыха и оздоровления проведены 2 обучающих семинара:
- «Сопровождение организованных групп детей выезжающих за пределы города Нефтеюганска в детские оздоровительные организации и обратно»;
- «Организация и обеспечение функционирования детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей».
Для информирования населения изготовлены: буклеты «Организация отдыха в 2015 году», теле- и радио ролики, размещена информация на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы – 2015»  
В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по организации отдыха и оздоровления детей заключены 8 муниципальных контрактов на приобретение 540 путёвок в детские оздоровительные лагеря. Выезд детей осуществлён по следующим направлениям:
-в период весенних каникул на отдых в ДОЛ «Остров детства» (г.Тюмень) – 30 детей;
-в период летних каникул в ДОЛ «Энергетик» (п.Сукко, Краснодарский край), ДОЛ «Бригантина» (п.Песчаное Бахчисарайский район, Республика Крым), ДОЛ «Курьи» (п.Сухой Лог Свердловская область), ДОЛ «Горный» (п.Каменомостский, Республика Адыгея) –510 детей.
На реализацию мероприятий подпрограммы на 9 месяцев 2015 года предусмотрено – 32 585,88 тыс. рублей, фактически исполнено – 32 325,79 тыс. рублей (99,20 %).
Подпрограмма IV. Молодёжь Нефтеюганска.
В целях поддержки талантливой молодёжи и развития творческих способностей организовано участие молодёжи города в мероприятиях городского и окружного уровней: форум «Молодёжь в политике», фестиваль игр КВН, фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», приуроченный к празднованию Дня молодёжи; информационный проект «Герои нашего времени»; «Бал выпускников – 2015»; сити - квест «Не формат»; конкурс  фотографий «Наша дружная семья»; танцевальный флеш-моб «Засветись», торжественная линейка «Открытие трудового лета 2015»,  спортивные соревнования среди студенческой молодёжи «Спорт - миротворец», спартакиада  дворовых команд «Дворовой Олимп», окружной велопробег «ЮграВелоТур», окружная акция «Родители Югры за безопасную дорогу», флешмоб  «Дорога к миру», акция «Читающий автобус» и др. 
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне проведены мероприятия: «Мы не были на той войне», «Мы помним…», «Дороги Героев», «Чтобы Помнить», «Живая память». Всероссийских  акций: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «День Победы»,  «Спасибо за Победу», «Свеча Памяти», «Дерево Победы», организовано участие в окружном проекте «Книга Памяти», окружном автопробеге «Победа – одна на всех». Организована поисковая экспедиция «Вахта Памяти» (Новгородская область) в количестве 16 человек, итогом которой стала находка останков 5 бойцов. В мае 2015 года состоялось торжественное открытие установки 45-милимитровой  противотанковой пушки М-42, найденной во время провидения поисковой экспедиции в Новгородской области. В целях реализации инициатив молодёжи организована работа Волонтерского корпуса. 
В период с февраля по сентябрь создано 1 046 временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, (включая молодёжный трудовой отряд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе 16 человек), в том числе 664 оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Организовано временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 3 человека. 
Для поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации специалистами МБУ «Центр молодёжных инициатив» проведено 10 патронажей по месту жительства молодёжи, 36 юридических консультаций, в том числе: 4 для несовершеннолетних; 254 психологических консультаций, в том числе: 62 для несовершеннолетних.
На реализацию мероприятий подпрограммы на 9 месяцев 2015 года предусмотрено – 28 966,73 тыс. рублей, фактически исполнено – 27 765,80 тыс. рублей или 95,85 %.
Подпрограмма V. Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики.
В целях обеспечения исполнения функций в сфере образования и  молодёжной политики обеспечено функционирование казённых учреждений «Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений».  
На реализацию мероприятий подпрограммы на 9 месяцев 2015 года предусмотрено средств местного бюджета – 88 326,14 тыс. рублей, фактически исполнено – 81 236,74 тыс. рублей или 91,97 %. 
Причины неполного освоения денежных средств: 
-остаток по заработной плате и страховым взносам в связи с изменением графика отпусков;  
-оплата затрат по фактическим показаниям счетчиков учета за электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию; по фактически предоставленным счетам по услугам связи.
7. Муниципальная  программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме  591 822,68 тыс. рублей, фактически исполнено 547 265,82 тыс. рублей, что составляет 92,47  % от плана на 9 месяцев  2015 года. 
Подпрограмма «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений»
В рамках реализации подпрограммы исполняются следующие мероприятия:
- участие и проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий: исполнение – 95,75%;
- исполнение полномочий по использованию субсидий на питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием: исполнение – 100%;
- исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей: исполнение – 100%;
- софинансирование организации питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием: исполнение – 100%;
- мероприятия по организации оздоровления детей в летний период: исполнение – 100%;
- расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования: исполнение – 92,67%;
- расходы на обеспечение деятельности  подведомственных учреждений: исполнение – 88,45%;
- субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам учреждений дополнительного образования: исполнение – 97,41%;
- иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры: исполнение – 100%.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»
В рамках реализации подпрограммы исполняются следующие мероприятия:
- строительство спортивных объектов: исполнение – 95,10%; 
- приобретение оборудования для «Парко-досуговой зоны со зданием крытого бассейна»: исполнение – 100%; 
- обеспечение функций органов местного самоуправления: исполнение – 97,15%; 
-субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений: финансирование на 9 месяцев 2015 года не предусмотрено.
	За 9 месяцев 2015 года на территории МО г. Нефтеюганск осуществляют свою деятельность 6 учреждений спортивной направленности, из них 4 учреждений дополнительного образования детей.
Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе.
За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 23 318 человек, или 18,50%.
Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 21,00% от норматива, установленного в Российской Федерации, при средне окружном 17,68%. 
Всего в городе функционирует 111 спортивных сооружений различной ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3125 человек, что составляет 13,00 % от норматива, установленного в Российской Федерации (2 920 человек или 12,20%). 
В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается 4 626 человек. 
За 9 месяцев 2015 года подготовлено 2 Мастера спорта России Международного класса, 2 Мастера спорта России, 13 кандидатов в Мастера спорта,  54 спортсмена 1 взрослого разряда, 829 человек массовых разрядов, судейскую категорию получили 30 человек.
	 За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 350 соревнованиях, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города – 140, а также выездных – 207, из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-Югры - 113.  Общий охват участвующих в соревнованиях составил 13 479 человек. Спортсмены нашего города на соревнованиях различного уровня, завоевали 832 медалей на выездных мероприятиях и 3 014 медалей городского уровня.
На территории города среди лиц с ограниченными возможностями развиваются 9 видов спорта, таких как: бадминтон, баскетбол, бочча, дартс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, плавание с общей численностью занимающихся 255 человек. Тренировочный процесс ведут девять квалифицированных специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта. 
За 9 месяцев 2015 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды приняли участие в 19 муниципальных и окружных соревнованиях, где показали высокие результаты:
- Открытый шахматно-шашечный турнир Тюменской области среди инвалидов ВОС	г. Тюмень - 1 место -Ершов Ю.;
- Чемпионат ХМАО - Югры по плаванию в зачет Параспартакиады г.Ханты-Мансийск – 1 место Зарипов З., Ямалова А.
-Чемпионат России по настольному теннису среди лиц с ПОДА, Николаева И. заняла 3 место и выполнила звание Мастера спорта России.
	За 9 месяцев 2015 года произведен текущий ремонт здания городского стадиона «Нефтяник». Установлен пандус, а также произведен ремонт кровли, ограждения стадиона и спортивных площадок. Закончен ремонт в Д/С «Сибиряк» чаши малого бассейна. В С/К «Олимп» проведен косметический ремонт в кабинетах и раздевальных помещениях, «борцовского зала», в спортивном зале «Авангард» - частичный ремонт кровли, косметический ремонт кабинетов и зала. На городской лыжной базе произошла замена инженерных сетей, а также реконструкция хоккейной площадки в 9мкр., произведен текущий ремонт здания хоккейного корта (утепление теплового контура здания).
8. Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры в городе Нефтеюганске
на 2014-2020 годы»
Общий объем финансирования муниципальной программы на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме 384 729,21  тыс. рублей, фактически исполнено  340 508,61 тыс. рублей, что составляет 88,51 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
В рамках реализации программы исполняются следующие мероприятия:
1.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Бюджетные ассигнования запланированы на 9 месяцев 2015 года  не запланированы. 
2.Реализация мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек, освоение 100%, в книжный фонд МБУК «Городская библиотека» пополнен на 75 экземпляров. 
3.Исполнение полномочий в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы автономного округа. Бюджетные ассигнования запланированы на 9 месяцев 2015 года в сумме 3 648,0  тыс. рублей, освоение - 99,45%. В МБУК «Культурно - досуговый комплекс» на сумму 300,00 тыс. рублей приобретены костюмы и сценическая обувь для вокального ансамбля «Казачок», на 100,00 тыс. рублей организована «фронтовая каша» в рамках празднования 70-летия Победы, на 100,00 тыс. рублей приобретена ткань для пошива костюмов. В МБУК «Центр национальных культур» приобретены диваны в фойе (300,00 тыс. рублей). Театром кукол поставлен спектакль «Соломенный бычок» (1 000,00 тыс. рублей) и приобретено световое оборудование в зрительный зал (354,00 тыс. рублей). В МБУК «Городская библиотека» на сумму 300,00 тыс. рублей приобретена мебель, на сумму 352,00 тыс. рублей приобретены и установлены сплит-системы в конференц- и выставочном залах, детском досуговом зале, в НГ МАУК «Музейный комплекс» на сумму 267,00 тыс. рублей  напечатан  сборник ко дню рождения Е.Е.Петропавловского, на 75,00 тыс. рублей 19 октября будет организован познавательный турнир «Нефтеюганск рожден не по Указу»,в НГ МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на сумму 200,00 тыс. рублей приобретены парты ученические одноместные и стулья ученические, регулируемые по высоте для оборудования кабинетов теоретических дисциплин.	
4.Исполнение полномочий по реализации мероприятий по укреплению единого культурного пространства. В рамках реализации данного мероприятия 24 – 25 апреля в городе Нефтеюганске проведен I Окружной конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Содружество Югры». В конкурсе приняли участие более 500 человек - 70 коллективов различных составов из 15 образовательных организаций автономного округа. Денежные средства из бюджета автономного округа поступили  21 мая 2015 года. Освоено 143,16 тыс. рублей (план – 265,00 тыс. рублей). По итогам конкурса подготовлена уточненная смета расходов и направлена на согласование в Департамент культуры автономного округа. Оставшиеся денежные средства согласно  уточненной смете расходов будут освоены в октябре.
5.Исполнение полномочий по реализации культурно – досуговой деятельности и массового отдыха населения. На 9 месяцев 2015 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 17 656,57 тыс. рублей, освоено 16 081,13  тыс. рублей, образовавшаяся экономия в сумме 1 570,44 тыс. рублей в результате проведения электронного аукциона на поставку одежды сцены в КЦ «Обь» перераспределена  в рамках проводимых мероприятий на 4 квартал 2015 года. 
6.Исполнение полномочий по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 9 месяцев 2015 года в сумме 518,84 тыс. рублей. Освоение 100%.
7.Организация деятельности по обеспечению организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Бюджетные ассигнования запланированы на 9 месяцев 2015 года в сумме 279,37 тыс. рублей. Освоение 100%.
8.Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений. Бюджетные ассигнования запланированы в сумме 608,09 тыс. рублей. Освоено 495,41 тыс. рублей – 81,47%. Образовалась экономия в сумме 112,68 тыс. рублей,  перераспределена  в рамках проводимых мероприятий на 4 квартал 2015 года. 
9.Исполнение полномочий и организация деятельности по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации (обновление МТБ). В соответствии с дополнительным соглашением № 1 о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве в сфере реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 апреля 2015 года, заключенного между администрацией города и Департаментом культуры автономного округа. Освоение денежных средств в сумме 606,10 тыс. рублей предусмотрено в ноябре 2015 года.
10.Исполнение полномочий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей. Денежные средства на  9 месяцев 2015 года запланированы в сумме  21 354,16 тыс. рублей, исполнение -18 567,15 тыс. рублей, что составляет 86,94% от плана 9 месяцев 2015 года. Данные денежные средства выплачиваются ежемесячно согласно графика выплаты заработной платы.
11.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному учреждению. План 9 месяцев составляет 330 704,66 тыс. рублей, освоено 299 022,33 тыс. рублей, что составляет 90,4% от плана 9 месяцев 2015 года.
12.Обеспечение функций органов местного самоуправления (комитет культуры администрации города Нефтеюганска). План 9 месяцев составляет 18 086,03 тыс. рублей, освоено 17 265,08 тыс. рублей, что составляет 95,46% от плана 9 месяцев 2015 года.

9.Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска 
на 2014-2020 годы»
В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме 224 209,53 тыс.рублей, освоено 214 694,96 тыс. рублей или 95,76 % от плана на 9 месяцев 2015 года.
В рамках реализации программы запланированы мероприятия:
-обеспечение функций органов местного самоуправления (администрация города Нефтеюганск), предусмотрено 121 882,14 тыс. рублей, освоено 118 272,95 тыс. рублей или 97,04 % от плана на 9 месяцев 2015 года;
-обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения (МКУ УпОДОМС), предусмотрено 51 620,79 тыс. рублей, освоено 47 042,96 тыс. рублей или 91,13 % от плана на 9 месяцев 2015 года;
-прочие мероприятия муниципального образования (МФЦ, мероприятия по охране труда, членские взносы, приобретение технических средств), предусмотрено 45 198,90  тыс.рублей, освоено 45 164,77 тыс.рублей или 99,92 % от плана на 9 месяцев 2015 года;
-мероприятия по разработке, корректировке стратегии социально-экономического развития города Нефтеюганска, предусмотрено 1 470,00 тыс.рублей, освоено 1 470,00 тыс.рублей или 100,00 % от плана на 9 месяцев 2015 года;
-организация мероприятий и финансовая поддержка субъектов и организаций, предусмотрено 4 037,70 тыс.рублей, освоено 2 744,28 тыс.рублей или 67,97 % от плана на 9 месяцев 2015 года;
В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» за период январь-сентябрь 2015 года организованы и проведены следующие мероприятия:
Подготовлены проекты и приняты постановления администрации города «О порядке предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска», «О порядке предоставления в 2015 году грантов в форме субсидий субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска». 
В целях информационно-консультационной поддержки отделом по вопросам предпринимательства и трудовым отношениям департамента по делам администрации города Нефтеюганска на постоянной основе оказываются консультации субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения деятельности, оказания поддержки, предоставления субсидий и пр. По состоянию на 01.10.2015 субъектам предпринимательства оказано 1 524 консультации.
В соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2015 год проведены аукционы на оказание услуг для реализации мероприятий подпрограммы на общую сумму 1 171,80 тыс.рублей:
-мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства на сумму 593,56тыс.рублей;
-мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства на сумму 200,00 тыс.рублей;
-целевых радио и телепередач о предпринимательской деятельности на сумму 378,24 тыс.рублей.
Реализация вышеуказанных мероприятий запланирована на 4 квартал 2015 года.
Предоставлена финансовая поддержка 15 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 2 744,28 тыс.рублей:
-для реализации проектов по развитию молодёжного предпринимательства - предоставлены субсидии 1 субъекту из средств муниципального бюджета на сумму 96 379,20 тыс. рублей;
-в части компенсации арендных платежей за нежилые помещения Субъектам, осуществляющим производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определённых муниципальным образованием, – предоставлены субсидии 6 субъектам на сумму  712,90 рублей (295,90 тыс. рублей – бюджет округа, 417,00 тыс. рублей - бюджет города);
-возмещение затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов для организации работы субъектов по профилю бизнеса - предоставлены субсидии 3 субъектам на сумму 587,50 тыс. рублей (187,50 тыс. рублей – бюджет округа, 400,00 тыс. рублей - бюджет города);
-для реализации проектов по развитию социального предпринимательства и семейного бизнеса – предоставлены субсидии 5 субъектам на сумму  1 347, 50 тыс. рублей (1 047,50 тыс. рублей - бюджет округа, 300,00 тыс. рублей – бюджет города).
В 2015 году на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий в форме грантов выделено 4 105,60 тыс. рублей рублей, в том числе 3 885,00 тыс. рублей – средства бюджета округа, 220,00 тыс. рублей – средства бюджета города:
	№ п/п
	Мероприятие
	муниципальный бюджет, тыс.рублей
	окружной бюджет, тыс.рублей
	Сумма, тыс.рублей

	1
	Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству
	60,00
	1 140,00
	1 200,00

	2
	Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей
	100 000
	1 900 000
	2 000,00

	3
	Грантовая поддержка начинающих предпринимателей
	60 000
	845 600
	905,60


29.09.2015 проведено заседание комиссии по предоставлению грантов, подготовлен проект постановления о предоставлении грантов в форме субсидий, гранты будут предоставлены в 4 квартале 2015 года.
В городе Нефтеюганске действует Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации города, в который вошли представители, как органов местного самоуправления, так и непосредственно производственные структуры малого бизнеса, общественные организации. Главная его цель - координация интересов органов местного самоуправления и предпринимательства. В 2015 году проведено 2 заседания совета.
Действуют две общественные организации, представляющие интересы малого и среднего предпринимательства: РОО «Союз предпринимателей Югры» ХМАО и РОО «Объединение предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
В Нефтеюганске работает филиал Фонда поддержки предпринимательства  Югры. С открытием филиала окружного Фонда поддержки предпринимательства в регионе стали решаться проблемы микрофинансирования субъектов малого предпринимательства на условиях льготного кредитования.
В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве в средствах массовой информации размещены 77 информационных материала о поддержке и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Нефтеюганска.
На официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска создан специализированный раздел «Формирование благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», в котором размещена информация по вопросам предпринимательства.
В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки администрации города Нефтеюганска по состоянию на 01.10.2015 внесено 80 субъектов предпринимательства - получателей поддержки.
10.Муниципальная программа
«Доступная среда  в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме 2 350,50 тыс. рублей, фактически исполнено 2 349,54 тыс. рублей, что составляет 99,96  % от плана.
В рамках реализации программы проведены мероприятия:
1.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в нежилом здании средней школы № 13 по адресу: г.Нефтеюганск, 14 мкр., д.20. -Заключен контракт с ООО «СеверПром» № 0187300012815000210-0216672-01 от 27.05.2015 на сумму 832,03 тыс. рублей, контракт исполнен в полном объеме.
2.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в помещении 1 филиала «Музей реки Обь» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 9 мкр., д.28, помещ.1.- заключен контракт с ООО «СеверПром» № 0187300012815000212-0216672-02 от 27.05.2015 на сумму 766,93 тыс. рублей, контракт исполнен в полном объеме.
3.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в здании 
МУ ФиС «Спортсервис» расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., здание № 34 - заключен контракт с ИП «Климкович» 
№ 0187300012815000215-0216672-02 от 08.06.2015 на сумму 120,83 тыс. рублей, контракт исполнен в полном объеме.
4.Строительно-монтажные работы по устройству пандуса в нежилом административном здании департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть)- заключен контракт с 
ИП «Климкович» № 0187300012815000211-0216672-02 от 01.06.2015 
на сумму 291,89 тыс. рублей, контракт исполнен в полном объеме.
5.Приобретение роллопандуса для нежилого здания школы №2 
им. А.И.Исаевой», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 5 мкр., д. 66 - заключен контракт с ООО «Югра Инклюзив» на сумму 380,46 тыс. рублей , израсходовано 379,50 тыс. рублей, контракт исполнен, образовавшаяся экономия в сумме 0,96 тыс. рублей будет возвращена в бюджет муниципального образования.
6.Текущий ремонт в нежилом помещении расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 6 мкр., д.47 (ремонт входной группы, ремонт туалетной комнаты) -  профинансировано 39,56 тыс. рублей, заключен договор с 
ООО «Строительно-монтажное управление» № 23015 от 07.09.2015, обязательства по договору выполнены в полном объеме. 

11.Муниципальная программа
«Поддержка социально - ориентрованных некоммерческих
 организаций, осуществляющих деятельность  
в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме 2 234,20 тыс. рублей, фактически исполнено 1 577,06 тыс. рублей, что составляет 87,58  % от плана.
В ходе выполнения программных мероприятий предоставлены субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска.
В рамках мероприятия по оказанию финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на реализацию социально значимых проектов:
-проведен конкурс на получение субсидий из бюджета города Нефтеюганска на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске;
-заключены соглашения с общественными объединениями 
о предоставлении субсидий;
-перечислены денежные средства на счет победителей конкурса общественно значимых проектов.
Экономия денежных  средств возникла по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории  города Нефтеюганска в результате оплаты коммунальных услуг по показателям приборов учета.




12.Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в городе 
Нефтеюганске на 2014-2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме  348 721,42 тыс. рублей, фактически исполнено  295 884,27 тыс. рублей, что составляет 84,85 %  от плана на 9 месяцев 2015 года.
В рамках муниципальной программы запланирована реализация следующих мероприятий:
1.«Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по организации обслуживания населения города Нефтеюганска автомобильным транспортом общего пользования»
Мероприятие включает в себя следующие субсидии из бюджета города на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги:
-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на территории города Нефтеюганска;
-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по городским маршрутам, проходящим в пределах границ города Нефтеюганска;
-по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ (с 09.05.2014 по 28.09.2014);
-отдельным категориям граждан по бесплатному проезду в автомобильном транспорте общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ (с 09.05.2014 по 28.09.2014).
[bookmark: _GoBack]Кассовое исполнение соответствует поквартальной разбивке бюджетных ассигнований, исполнение -96,61%, счета для оплаты за сентябрь поступили  в департамент и будут оплачены в октябре 2015 года.
2. «Строительство реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».
За 9 месяцев 2015 года в рамках данного мероприятия проведены следующие работы:
1.СМР строительство объекта «Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная)» - заключен муниципальный контракт с ООО СК «ЮВИС» со сроком исполнения с 08.06.2015 по 17.06.2016 (15 месяцев), цена контракта – 75 180,00 тыс.рублей; в соответствии с постановлением администрации города от 16.09.2015 № 879  финансирование мероприятия дополнено денежными средствами в сумме 148,95 тыс.рублей в связи с необходимостью проведения авторского надзора, планируемое освоение денежных средств – 4 квартал  2015 года.
2.СМР реконструкция объекта «Автодорога по ул. Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская)» - заключен муниципальный контракт с ООО СК «ЮВИС» со сроком исполнения с 15.06.2015 по 19.06.2016 (15 месяцев), цена контракта – 94 411,380 тыс.рублей; на основании постановления администрации города от 16.09.2015 № 879 финансирование мероприятия дополнено денежными средствами в сумме 187, 05 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения авторского надзора, планируемое освоение денежных средств – 4 квартал  2015 года.
3.Ремонт:
-автодороги по ул. Усть - Балыкская (участок автодороги от ул. Нефтяников до ул. Парковая) - заключен муниципальный контракт от 01.06.2015 № 0187300012815000184 с НГ МУП «Универсал сервис» со сроком исполнения с 02.06.2015 по 24.07.2016 (53 дня), цена контракта – 5 771,71 тыс.рублей;
-автодорог Проезд 5П, Проезд 6П - заключен муниципальный контракт от 01.06.2015 № 0187300012815000182 с НГ МУП «Универсал сервис» со сроком исполнения с 02.06.2015 по 09.08.2016 (69 дней), цена контракта – 15 245,64 тыс.рублей;
-автодороги по ул. Ленина (участок автодороги от ул.Парковая до ул.Жилая) - заключен муниципальный контракт от 01.06.2015 № 0187300012815000186 с НГ МУП «Универсал сервис» со сроком исполнения с 02.06.2015 по 24.07.2016 (53 дня), цена контракта – 4 803,65 тыс.рублей;
- автодороги по ул. Аржанова (участок автодороги от ул. Мамонтова до ул.Нефтяников) – заключен муниципальный контракт с ООО «Стройград», контракт № 0187300012815000344 от 03.08.2015, сроки работ с 03.08.15 по 30.08.15, цена контракта 6 277,27 тыс. рублей.
- автодороги по ул. Нефтяников (участок от ПК 3-855 до ПК 3-970) – заключен муниципальный контракт с ООО «Стройград», контракт № 0187300012815000347 от 03.08.2015, сроки работ с 03.08.15 по 14.08.15, цена контракта 1 901,72 тыс. рублей.
Работы по ремонту автомобильных дорог выполнены в полном объёме.
Экономия денежных средств по итогам выполненных работ составила  740,16  тыс.рублей, в том числе 732,75 тыс. рублей - окружной бюджет, 7,40 тыс.рублей - местный бюджет.
3.«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и средств организации дорожного движения»
Оплата электроэнергии и возмещение затрат по техническому обслуживанию и содержанию светофорного хозяйства, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска и средств организации дорожного движения на них осуществляется по фактически оказанным и принятым работам (услугам).





13.Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»
В рамках реализации  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 9 месяцев  2015 года предусмотрено финансирование в сумме 47 398,23 тыс. рублей, фактически исполнено 44 870,74 тыс. рублей, что составляет  94,67 % от плана на 9 месяцев  2015 года.
Запланировано 13 мероприятий, которые выполнены в полном объеме:
- за 9 месяцев 2015 года осуществлена качественная организация планирования, исполнения бюджета города и формирование отчетности об исполнении бюджета города;
- в течение 9 месяцев 2015 года осуществлялось обеспечение деятельности департамента финансов;
- выполнялось нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;
- осуществлялся контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета города;
- осуществлялся контроль в сфере закупок в рамках полномочий, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (контроль муниципального заказчика за исполнением поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации; контроль за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций);
- организация проведения обучающих (консультационных) мероприятий по вопросам муниципального финансового контроля, бюджетного процесса (заместителем директора - главным бухгалтером департамента проведено 2 совещания с главными распорядителями бюджетных средств и муниципальными учреждениями города в отношении представителей бухгалтерской  отчетности);
- организация и проведение работы рабочей группы по собираемости налоговых платежей поступающих в местный бюджет (проведено 8 заседаний рабочей группы);
- мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности (проведено 1 заседание рабочей группы по мониторингу дебиторской и кредиторской задолженности);
- в 2015 году предоставление муниципальных гарантий не планируется;
- мониторинг состояния муниципального долга (бюджетные средства на обслуживание муниципального долга (бюджетные средства на обслуживание муниципального долга предусмотрены на 2017 год);
- проведена модернизация информационных баз департамента финансов администрации города (выполнение работы по обеспечению взаимодействия автоматизированной системы АЦК - Финансы, установленной в департаменте финансов администрации города, с государственной системой о государственных и муниципальных платежах; в связи с изменением федерального законодательства перенесен срок заключения контракта по доработке программы автоматизированной системы по планированию и исполнению бюджета).

14.Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом  города Нефтеюганска в 2014-2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска в 2014-2020 годы» на 9 месяцев 2015 года предусмотрено финансирование в сумме 200 242,343 тыс. рублей, фактически исполнено 140 757, 98 тыс. рублей, что составляет 70,29 % от плана на 9 месяцев 2015 года, проведены следующие мероприятия:
1.Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав. 
-заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности на сумму 1 257,40 тыс.рублей, фактически исполнено 1 232,78 тыс.рублей, что составляет 51,39 % от плана на 9 месяцев 2015 года. Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур, будет перераспределена на паспортизацию объектов муниципальной собственности.
2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
-заключены контракты и договора на выполнение работ по формированию земельных участков на сумму 1 194,30 тыс.рублей. Исполнение за 9 месяцев составило 948 ,41 тыс.рублей, что составило 47,42%. Экономия образовалась по результатам проведения конкурсных процедур, будет перераспределена на формирование земельных участков для многодетных семей.
3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности. 
-на 2015 год заключены муниципальные контракты и договора на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 1 919, 38 тыс.рублей. За 9 месяцев 2015 года кассовый расход составил 1 565,67 тыс.рублей, что составляет 95% от запланированной суммы на полугодие.
4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов). Произведена оплата транспортного налога за 9 месяцев 2015 года в размере  43,24 тыс. рублей, что составило 100 % от запланированной суммы на за 9 месяцев 2015 года.
5.Мероприятия, направленные на пополнение муниципальной казны (переоборудование аппаратно студийного блока новостей в АУ НИЦ) - включена в план-график закупок с размещением в октябре 2015 года заявка на приобретение оборудования на сумму 17 189,93 тыс.рублей. Исполнение в 4 квартале 2015 года.
6.Расходы на обеспечение деятельности департамента. Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений, исполнение составило – 90,34%, причина не полного исполнения - перенос сотрудниками департамента отпусков на следующий отчетный период.
7.Мероприятие «Строительство новых объектов, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам находящимся в составе муниципальной казны города Нефтеюганска или переданных на праве оперативного управления органам администрации города Нефтеюганска», по которому запланированы следующие объекты:
-Пищеблок МУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1 000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска, заключен контракт с ООО «Застройщик» № 0187300012815000192-0216672-01 со сроком исполнения с 25.07.2015 по 31.12.2015 (5 месяцев)  исполнение 87,32% от запланированной суммы на 9 месяцев 2015 года;
-Реконструкция нежилого строения роддома. г. Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 9. (реестр. №57524) , финансирование для окончательной оплаты по СМР после ввода объекта в эксплуатацию, средства, запланированные на 9 месяцев 2015 года, освоены на 80,64 % (32 682 498,95 рублей). Окончательная оплата будет произведена в 4 квартале 2015 года после завершения СМР.
-Капитальный ремонт нежилого помещения 1 дома 26 в микрорайоне 12 (реестр № 286482), средства, запланированные на 9 месяцев 2015 года, освоены на 99,58 % (413 920,00 рублей).
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