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Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года.
На реализацию Программы в 2013 году предусмотрено финансирование в размере 2 196,80 тыс. рублей, из них 2 003,00 тыс. рублей бюджет города, 193,80 тыс. рублей бюджет автономного округа. За I квартал текущего года освоено 324,70 тыс. рублей, что составляет 14,8 % к плану на год.
За I квартал 2013 года по Программе не освоено 60,00 тыс. рублей.
Не освоение 50,00 тыс. рублей связано с переносом даты проведения Регионального открытого фестиваля «ГАЛЁРКА» с I квартала на II квартал    2013 года. (4-5 апреля 2013 года вышеназванное мероприятие проведено).
Из-за внесения изменений в программу в феврале месяце текущего года в рамках проведения праздничного концерта, посвящённого Дню защитника Отечества не освоены 10,00 тыс. рублей. Данная сумма перераспределена на другое мероприятие и будет освоена во II квартале 2013 года.
В ходе реализации программы за период январь-март 2013 года проведены следующие мероприятия:
Праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества;
Региональный фестиваль «Песня, опалённая войной»;
Народное гуляние «Масленица»;
Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню «С любовью о женщине»;
Открытый городской конкурс гитаристов «Мой остров – гитара»;
Всероссийский день работников культуры;
Неделя детской и юношеской книги "Читаем вместе".


В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2012-2013 годы» в течение 1 квартала на территории города были проведены следующие мероприятия:
- в образовательных учреждениях города конкурсы и мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма.
- организованы специальные курсы повышения квалификации, разработка и включение модулей в системе повышения квалификации для преподавателей образовательных учреждений общего образования, начального, среднего профессионального образования по вопросам формирования установок толерантного сознания обучающихся. Подготовка и издание учебно-методической литературы.
- профилактические мероприятия по предупреждению фактов националистического или религиозного экстремизма (театрализованные представления, круглые столы, конкурсы, форумы).
- организован и проведен молодёжный фестиваль национальных культур города.
- организованы и проведены национальные спортивные  игры, эстафеты «Зимние забавы».
 - изготовлен молодёжный информационный ролик на телевидении на тему опасного вреда неформальных, религиозных и экстремистских организаций.
- изготовлена печатная продукция (памятки, буклеты по разъяснению ответственности по разжиганию межнациональной розни, религиозного фанатизма, национальной расовой нетерпимости).
По итогам первого квартала все запланированные мероприятия программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюганске на 2012-2013 годы» проведены в поставленные сроки, денежные средства на их реализацию, в размере 285,00 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Программа «Модернизация муниципального здравоохранения города Нефтеюганска» на 2011-2014 годы».
По итогам 1 квартала 2013 года целевые показатели выполнены следующим образом:
1. Младенческая смертность (кол-во случаев на 1000 родившихся) – по итогам 1 квартала показатель составил 8,9. Превышение целевого показателя обусловлено тем, что прошло всего 3 месяца, в течение которых состоялось лишь 467 родов. В течение года (при увеличении количества родов) данный показатель уменьшается и по итогам года, как правило, не превышает целевой.
2. Перинатальная смертность (число мертворожденных и умерших от 0 до 6 суток на 1 тысячу родившихся живыми и мёртвыми) – по итогам 1 квартала 2013 года показатель составил 6,6, что ниже целевого на 0,4.
3. Материнская смертность (количество случаев на 100 тысяч родившихся живыми) – случаев материнской смертности не было.
4. Заболеваемость внутрибольничной инфекцией – случаев не зарегистрировано.
5. Обеспеченность круглосуточными койками населения города (число коек на 10 тыс. населения) – по итогам 1 квартала показатель составил 68,1 (обеспеченность ниже целевого показателя на 0,9 из-за закрытия родильного дома на реконструкцию).
	Выполнение финансирования:
1. Реконструкция нежилого строения роддома (г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9, реестр № 57524): 
Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составляет 160 779,3 тыс. рублей, исполнено 12 598,50 тыс. рублей (освоение - 8 %). 
22.10.2012 проведены торги, победитель открытого аукциона - ООО "ИМАНИ" (г.Тюмень), муниципальный контракт заключен 14.11.2012 сроком исполнения до 14.11.2013. 
В настоящее время выполнены:
- демонтажные работы (полы, перегородки, дверные блоки, оконные блоки, инженерные сети, внутренняя электропроводка, вентиляционные короба, система ОПС) – 75%;
- установка оконных блоков – 64 шт.;
- штрабление и прокладка кабельных линий внутреннего электроснабжения;
- металлическое усиление железобетонных конструкций (подвальное помещение, чердачное перекрытие);
- кирпичная перекладка перегородок, парапета;
- штукатурка стен 3 – го этажа.
2. Реконструкция нежилого строения инфекционного корпуса на 60 коек (реестр № 57489):
Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составляет 1 512,40 тыс. рублей, исполнено 0 рублей (освоение - 0 %). 
ООО «ИТ Синтез» (г.Новосибирск) ведет проектирование, 07.03.2013 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. В настоящее время устраняются замечания (устройство парковочных мест).
3. Здание терапевтического корпуса (1 этаж) под кардиологическое отделение на 36 койко-мест (г.Нефтеюганск, 7 мкр., строение № 13, реестр № 57526):
Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составляет 1 834,00 тыс. рублей, исполнено 0 рублей (освоение - 0 %). 
В 2012 году на выполнение строительно – монтажных работ по капитальному ремонту объекта было выделено 24 840,36 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» ОАО «НК «Роснефть».
Кассовый расход на 01.01.2013 по данному объекту составил 23 002,02 тыс. рублей.
Переходящие средства на 2013 год (для завершения работ по дополнительным объемам, по обращению МБУЗ «НГБ») – 1 834,00 тыс. рублей. 
Ведется работа по подготовке документации на торги, размещение муниципального заказа в апреле 2013 года.
4. Пищеблок МБУЗ «Нефтеюганская городская больница» на 1000 коек в 7 микрорайоне г.Нефтеюганска:
Общий объем финансирования, предусмотренный программой, составляет 77 441,30 тыс.рублей, исполнено 0 рублей (освоение - 0 %).
Работы велись сторонней организацией ООО «Керама – Сервис» (г.Нижневартовск) по договорам цессий, так как генеральная подрядная организация ООО «СК «Базис» в 2012 году признана банкротом.
Но по причине прекращения у подрядчика (ООО «СК «Базис») срока действия свидетельства о допуске саморегулируемой организации к определенным видам работ, в настоящее время ведется работа по расторжению государственного контракта. 
По данной причине МКУ «Управление капитального строительства»                 в Арбитражный суд направлено исковое заявление. Рассмотрение дела назначено на 30.04.2013.
Таким образом, требуется проведение повторных торгов.

Долгосрочная целевая программа «Новая школа Югры на 2010-2013 годы».
  	1. Подпрограмма «Инновационное развитие образования» выделено в 1 квартале 2013 года 579,13 тыс. рублей. (из них 565,00 тыс. рублей – местный бюджет, 14,125 тыс. рублей - бюджет автономного округа)
  	1.1.Средства местного бюджета – исполнение за 1 квартал 2013 год 99,8%;
  	1.2. Средства окружного бюджета – исполнение  за 1 квартал  2013 год  100% .
Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников, в региональном  этапе олимпиады приняли участие 85 человек 17 из которых заняли призовые места. Так же были награждены победители и призеры олимпиад.
Проведен молодежный форум «Инициатива молодых - будущее России».
Проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Я - гражданин России».
2. Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса» выделено за счет остатков 2012 года в 1 квартале 2013 года 11 849,09 тыс. рублей (из них 11 768,19 тыс. рублей из бюджета округа, 80,90 тыс. рублей из средств местного бюджета).
2.1. Средства местного бюджета – исполнение за 1 квартал 2013 год -100% (выполнена установка дверей).
2.2. Средства окружного бюджета – исполнение  за 1 квартал  2013 год  10 386,81 тыс.рублей (88,2%) (приобретено оборудование, замена оконных блоков, замена напольного покрытия, ремонт туалетных комнат, частично выполнен ремонт кровли). Неосвоенными за 1 квартал остались 1381,39 тыс. рублей по ремонту кровли в МДОАУ «Детский сад №26», так как подрядчиком не предоставлен акт выполненных работ на данную сумму.

Долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО г.Нефтеюганск до 2020 года».
1. В 2013 году в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск» предусмотрена выполнение мероприятий, рекомендованных по итогам проведенных обязательных энергетических обследований на 1 этапе реализации программы, в том числе проведение энергосберегающих мероприятий в сфере потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды, включающих в себя модернизацию систем приточно-вытяжной вентиляции и освещения, внедрение автоматического регулирования для систем отопления, утепление теплового контура зданий. Всего за счет средств местного бюджета на реализацию данных мероприятий с учетом внесенных изменений постановлением администрации города 02.04.2013г. выделено 9900,00 тыс. рублей
За отчетный период выполнено работ на общую сумму 397,42 тыс. рублей с учетом кассовых расходов по переходящим остаткам в размере 88,62 тыс. рублей. На данный момент учреждениями проводится работа в плановом порядке: разрабатываются технические задания для проведения торгов, заключаются соответствующие договоры. Согласно плану выполнение работ намечено во 2-3 кварталах 2013г.
2. В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» согласно внесенным изменениям в программу 02.04.2013 года из местного бюджета выделено 13806,50 тыс. рублей на софинансирование мероприятий по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учета энергетических ресурсов  в доле жилой площади, находящейся в муниципальной собственности. С целью реализации данного мероприятия департаментом жилищно-коммунального хозяйства разработан план мероприятий, проведена разъяснительная работа с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями о требованиях законодательства по установке приборов учета и о порядке предоставления документов для оплаты выполненных работ. На данный момент от УК не поступило ни одного документа на софинансирование этого мероприятия. 
За отчетный период выполнено работ по оснащению 13 муниципальных квартир индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов за счет переходящих остатков 2012г. на сумму 69,28 тыс. рублей Работы выполнены в полном объеме, экономия по итогам заключенного договора составила 49,78 тыс. рублей 
В рамках данной подпрограммы за счет собственных средств организаций, эксплуатирующих жилищный фонд, запланировано проведение работ по оснащению многоквартирных домов общедомовыми (коммерческими) приборами учета тепловой энергии на сумму 21473,00 тыс. рублей, выполнено работ на общую сумму 4373,00 тыс. рублей или 20% от плана. На ремонт многоквартирных домов, предусматривающих приведение теплозащитных характеристик зданий в соответствие с действующими нормативами, утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых стеклопакетов, установка доводчиков дверей, ремонт мест общего пользования, промывка систем отопления и т.п.) управляющими компаниями запланировано 9211,40 тыс. рублей Выполнение работ предусмотрено во 2-3 кварталах текущего года.
3. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения» за счет собственных средств ОАО «Юганскводоканал» запланированы мероприятия по ремонту сетей водоснабжения и канализации на сумму  24896,00 тыс. рублей Работы выполняются в плановом порядке. Основной объем работ предусмотрен в 3 квартале 2013г. Кассовый расход за отчетный период составляет 19573,30 тыс. рублей, в том числе переходящие остатки 2012г. по ОАО «Югансктранстеплосервис» в размере 16872,90 тыс. рублей
4. В рамках подпрограммы «Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения» согласно внесенным изменениям в программу от 02.04.2013 года за счет средств местного бюджета на выполнение энергосберегающих мероприятий в системе наружного освещения города предусмотрено 16067,94 тыс. рублей  На данный момент департаментом жилищно-коммунального хозяйства совместно с ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» проводится работа по разработке технического задания на выполнение работ. Реализация мероприятия запланирована в 3-4 квартале текущего года.  

Долгосрочная целевая программа  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2011 - 2013 годы» и на период до 2015 года.
	Программа разработана в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2020 года.
Финансирование Программы на 2013 год предусмотрено в размере – 40 209,44 тыс. рублей.
За I квартал 2013 года расходы на реализацию программы составили 5 623,52 тыс. рублей (14%), из них средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 0,0 тыс. рублей (0%), средства местного бюджета – 5 623,517 тыс. рублей (14%).   
В рамках реализации программных мероприятий, в течение 1 квартала 2013 года спортсмены города Нефтеюганска, а их количество составило 2634 человека, приняли участие в 114 соревнованиях, из них 40 мероприятий городского значения и 74 выездных соревнования.
За прошедший период, спортсмены нашего города имели возможность отточить свое спортивное мастерство, за счёт организованных тренировочных сборов, по таким видам как: биатлон, лыжные гонки, дзюдо, вольная борьба. Общее количество составило 78 человек.
Необходимо отметить, что  на территории города Нефтеюганска прошли следующие особо значимые мероприятия:
1. 21 марта состоялось чествование, традиционного городского конкурса «Спортивная элита 2012». В конкурсе приняло участие более 80 человек, это лучшие спортсмены, тренеры, ветераны спорта, спортсмены с ограниченными возможностями, учителя физической культуры общеобразовательных школ города, спортивные корреспонденты. Лучшими из лучших были признаны 45 номинантов. Зрителями, этого крупномасштабного спортивного праздника стало более 600 человек.
2. Турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти И.Р. Змейкова. Турнир прошел 22-24 марта 2013 года. Приняло участие 110 человек.
Долгосрочная целевая программа «Укрепление первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы».
Источник финансирования программы – бюджет города Нефтеюганска. Общий объём финансирования Программы составляет: 2013 год – 11 342,39 тыс. рублей. 
Исполнение по программе за I квартал 2013 составило 1 221,57 тыс. рублей. 
В ходе выполнения целевых программных мероприятий была проведена следующая работа:
-заключены договора и проведено обслуживание пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения на объектах подведомственных администрации города, ДГС, ДЖКХ и ДИЗО на общую сумму 138,01 тыс. рублей;
-заключены договора и проведена работа по обеспечению функционирования и поддержки работоспособности (ремонт) пожарно-охранной сигнализации и первичных средств пожаротушения в структурных подразделениях и подведомственных объектах администрации города на сумму 717,58 тыс. рублей;
-приобретены первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава и т.д.) на сумму 52,00 тыс. рублей.
-по требованиям органов надзорной деятельности на объектах  департамента образования и молодежной политики проведен текущий ремонт. Сумма затрат составила 100,00 тыс. рублей.


Долгосрочная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе Нефтеюганске на 2012-2014 годы и на период до 2016 года».
Программой предусмотрены следующие объёмы финансирования:
(тыс. рублей)
	
	Размер страховой премии, всего
	В том числе, окружной бюджет
	В том числе, местный бюджет

	2013 год
	23 252,00
	20 926,00
	2 325,00

	2014 год
	24 630,00
	22 167,00
	2 463,00



Департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в рамках реализации мероприятия «Страхование муниципального имущества» по вышеназванной Программе заключен муниципальный контракт от 18.10.2012 года № 0187300012812000482 периодом страхования до 31.12.2014 года, а именно:
(тыс. рублей)
	
	Размер страховой премии, всего 
(рублей)
	В том числе, окружной бюджет (рублей)
	В том числе, местный бюджет (рублей)

	2013 год
	9 235,36
	8 311,83
	923,54

	2014 год
	9 848,99
	8 864,09
	984,90



Уведомлением о бюджетных ассигнованиях № 0124 от 10.12.2012 Департаментом финансов ХМАО – Югры в адрес администрации города Нефтеюганска доведены объёмы межбюджетных трансфертов на 2013 финансовый год и плановый период 2014 и 2015 годов в рамках целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО – Югре на 2012-2014 годы и на период до 2016 года» в сумме:
-2013 год – 8 312,00 тыс. рублей;
-2014 год – 8 864,00 тыс. рублей;
-2015 год – 0,00 тыс. рублей
В связи с тем, что объёма финансирования, предусмотренного Программой на 2013-2014 годы, недостаточно для обеспечения страхования 100% муниципального имущества, муниципальным контрактом в 2013-2014 годы обеспечено страхование части объектов муниципальной собственности.
В соответствии с сетевым план-графиком реализации целевых программ в 1 квартале 2013 года было освоено 923,54 тыс. рублей из бюджета МО город Нефтеюганск, что составляет 100% от планируемых на отчётный период.

Долгосрочная целевая программа «Наш дом». 
1) В части «Проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе для существенного повышения их энергетической эффективности».
В рамках вышеуказанной программы запланированы мероприятия, направленные на капитальный ремонт и модернизацию многоквартирных домов, предусматривающие предоставление управляющим организациям и товариществам собственников жилья возможности провести капитальный ремонт многоквартирного дома за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местного бюджета и средств собственников.
Основные цели – улучшение технического состояния многоквартирных домов, повышение их энергетической эффективности.
12 марта 2013 года подготовлена и направлена в адрес Департамента строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заявка на предоставление субсидий в размере 1 655,70 тыс. рублей (в пределах утвержденного лимита) за счет средств бюджета ХМАО-Югры на проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: 1 микрорайон, 10 дом, осуществляемого в рамках целевой программы «Наш дом» на 2011-2015 годы в 2013 году.
Общий объем финансирования на выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 1 947,90 тыс. рублей в том числе: 1 655,70 тыс. рублей – бюджет автономного округа, 97,40 тыс. рублей местный бюджет, 197,40 тыс. рублей – средства собственников помещений МКД.
Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации Программы) на весь период реализации программы:
1. Общая площадь многоквартирных домов, приведенных в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям энергетической эффективности – 10 923,0 кв.м.
2. Увеличение доли общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, в общей площади многоквартирных домов – 0,6%.
3. Сохранение доли софинанасирования за счет средств собственников от общей стоимости капитального ремонта – 10%.
2) В части «Увеличения количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов».
В рамках реализации долгосрочной целевой программы города Нефтеюганска «Наш дом» на 2011-2015 годы с целью приведения территорий, прилегающих к постоянному месту жительства населения города Нефтеюганска, в соответствие с нормативными требованиями за счет средств местного бюджета, бюджета Дорожного фонда автономного округа в 2013 году на территории города запланировано выполнить работы по благоустройству 3-х дворовых территорий многоквартирных домов по следующим адресам: 5-1, 2, 12; 9-22, 23, 26, 27; 10-25, 26, в том числе: ремонт и расширение проездов с прилегающими тротуарами; организация гостевых парковочных мест; ремонт и устройство пешеходных связей; ремонт и (или) устройство детских и спортивных площадок и малых архитектурных форм на них на общую сумму 19 077,90 тыс. рублей (в т.ч.: бюджет Дорожного фонда автономного округа – 17 170,10 тыс. рублей; местный бюджет – 1 907,80 тыс. рублей).
На сегодняшний день составлена сметная документация на весь объем финансирования, ведется согласование схем благоустройства 3-х дворовых территорий с организациями, которые занимаются содержанием инженерных коммуникаций на территории города. После согласования с вышеуказанными организациями в срок до 30 апреля 2013 года будет подготовлен пакет конкурсной документации на проведение открытых аукционов. Ориентировочная дата проведения аукционов до 30 мая 2013 года.
Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации Программы) на весь период реализации программы:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 42 ед.
2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к благоустройству – 52%.

На выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2014 годы» в 2013 году предусмотрено выделение 178 306,60 тыс. рублей, в том числе 156 592,60 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа, 15 514,00 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования и 6 200,00 тыс. рублей – привлеченные внебюджетные средства. Основной объем освоения финансовых средств по программе запланирован на III – IV кварталы 2013 года.
В рамках программы в 2013 году выполняются  следующие мероприятия:
1) Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания г.Нефтеюганска, 7 микрорайон, 57/7. реестровый № 522074. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. В декабре 2012 года, по итогам конкурса определена подрядная организация, которая приступила к осуществлению работ по строительству объекта. Срок выполнения работ по объекту – 15 месяцев. 
На реализацию мероприятия в 2013 году программой предусмотрено финансирование в размере 68 422,00 тыс. рублей, из них 65 000,00 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа, 3 422,00 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования.
2) Реконструкция самотечного канализационного коллектора № 2 до КНС-1А (по ул. Мира, ул. Нефтяников до КНС-1А) Д=500мм, в т.ч. проектно-изыскательские работы. Закончены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации. Во II квартале 2013 года  ОАО «Юганскводоканал» запланировано проведение конкурса в соответствии с действующим законодательством. После проведения конкурса будет определена организация, которая приступит к выполнению работ по реконструкции самотечного канализационного коллектора. 
На реализацию мероприятия в 2013 году программой предусмотрено финансирование в размере 12 300,00 тыс. рублей, из них 6 100,00 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования, 6 200,00 тыс. рублей - привлеченные средства.
3) Сети газоснабжения микрорайона 11А в г.Нефтеюганске (II этап). Производится подготовка документации на торги. После определения подрядной организации будут начаты строительно-монтажные работы.
 На реализацию мероприятия в 2013 году программой предусмотрено финансирование в размере 31 940,00 тыс. рублей, из них 30 343,00 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа, 1 597,0 тыс.рублей из средств бюджета муниципального образования.
4) Строительство канализационно-очистных сооружений производительностью 50 000 м3/сут в г.Нефтеюганске. Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Торги проведены, но в связи с подачей жалобы одного из участников в Федеральную антимонопольную службу, процедура заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта приостановлена.
На реализацию мероприятия в 2013 году программой предусмотрено финансирование в размере 42 106,00 тыс. рублей, из них 40 000,00 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа, 2 106,00 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования.
5) Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам. Подписано соглашение о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в размере 648,60 тыс. рублей. В соответствии с условиями договора, заключенного с  газораспределительной организацией, оплата производится поквартально по фактически понесённым организацией затратам. 
6) Сети тепловодоснабжения и канализации  в  микрорайоне 11б  с КНС. Сети тепловодоснабжения  и канализации в микрорайоне 11 (1 этап строительства). Строительно - монтажные работы в стадии завершения. 
На реализацию мероприятия в 2013 году программой предусмотрено финансирование в размере 22 890,00 тыс. рублей, из них 20 601,00 тыс. рублей из средств бюджета автономного округа, 2 289,00 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования.

Долгосрочная целевая программа «Внедрение и развитие электронного документооборота на базе программного обеспечения «Кодекс: Документооборот» в органах местного самоуправления города Нефтеюганска на 2010-2013 годы».  За 1 квартал 2013 года структурными подразделениями и Думой города были заключены договора на приобретение программного обеспечения (Дума города приобрела программу «Потоковое сканирование), договора на сопровождение программ электронного документооборота «Кодекс» заключили – ДЖКХ и ДОиМП, приобрели компьютерную технику – ДЖКХ, ДОиМП, КК, Дума города, ДФ; департамент образования и молодежной политики не в полном объеме использовали выделенные ассигнования в связи с переездом отдела молодежной политики в другое здание, комитет физической культуры и спорта передвинули средства на 2 квартал 2013 года.

Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года»
1. В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нефтеюганска в жилых городках  «СТиНО», «РЭБфлот», на 2012-2013 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.11.2012  № 3378, переходящий остаток неиспользованных денежных средств на 2013 год составил 33 300,06 тыс. рублей, из них 29 970,04 тыс. рублей, средства окружного бюджета; 3 330,02 тыс. рублей – средства местного бюджета.
В течение срока реализации Программы предполагается:
-предоставление субсидий на приобретение жилого помещения в собственность на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры гражданам, проживающим в настоящее время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности или предоставленных им на основании договоров социального найма на территории Российской Федерации – 18 семьям;
-предоставление субсидий на приобретение жилого помещения в собственность в субъектах Российской Федерации, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (г.Тюмень), гражданам, проживающим в настоящее время в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года – 1 семье;
-ликвидация приспособленных для проживания строений –16 семьям.
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города проведена работа:
- получение справок о составе семьи с ОАО «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» города Нефтеюганска - 18;
- направление запросов о наличии собственности у граждан в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – 84;
- получение сведений из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
- консультирование и разъяснение гражданам условий программы (постоянно);
- составление предварительного расчета размера субсидии гражданам - 20;
- выдача извещений о предоставлении необходимых документов для предоставления субсидии на приобретение жилых помещений в собственность 03.12.2012 – 16 штук;
- сбор заявлений и документов от граждан – 24;
- выдача уведомлений с указанием предварительного размера субсидии – 20.
- от граждан получено обязательств о снятии с регистрационного учета и освобождении приспособленного для проживания строения – 20.
- ведется работа с банками и риэлторскими фирмами (постоянно).
- перечислено субсидий гражданам – 13.
03.12.2012 всеми гражданами, проживающими в жилых городках «СТиНО» и РЭБфлот» были представлены заявления о предоставлении субсидии, отказов о получении субсидии не поступало.
Гражданами были приобретены жилые помещения в г.Тюмени (1 семья), г.Нефтеюганске (10 семей), с.п.Каркатеевы (1 семья), с.п.Сингапай (1 семья).
Снесено 8 строений, приспособленных для проживания.
2. Гражданам, относящимся к категории «Граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления, в качестве нуждающихся в жилых помещения на условиях социального найма» подпрограммы 5, предоставлено 8 выписок о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по форме, утвержденной Департаментом жилищной политики ХМАО-Югры и 14 справок для предоставления в ОАО «Ипотечное агентство Югры» по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району и в другие учреждения.

Долгосрочная целевая программа «Отдых и оздоровление детей, проживающих в городе Нефтеюганске» на 2011-2013 годы.
В рамках реализации основных программных мероприятий подписано соглашение № С-81/13 от 11.02.2013 года между Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией города Нефтеюганска о предоставлении субсидий на оплату стоимости питания детям в возрасте от 6 до 17 лет в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
В течение 1 квартала 2013 года,  проведена следующая работа.
         1. Мероприятия по информированию населения:
-размещена информация об организации отдыха детей в сети Интернет: на официальном сайте администрации города Нефтеюганска; на официальном портале города Нефтеюганска; 
-размещена рекламная информация на ТРК «Юганск», на радио Юганск.
         2.Мероприятия по подготовке кадров для работы в летний период:
         -запланировано проведение обучающего семинара «Организация летнего оздоровительного отдыха детей в лагерях разного профиля», в котором примут участие 25 специалистов (18-19 апреля). 
3.Проведена работа  по организации отдыха детей в период весенних каникул:
         -организован отдых 20 детей в ОДООЛ «Остров детств» Тюменской области (с 25 марта по  31 марта 2013 года);
         -организован отдых и занятость 752 детей на базе 14 учреждений образования.
Объём средств, предусмотренных программой на 1 квартал 2013 года, составил 234,65 тыс. рублей; фактически исполнено 222,06 тыс. рублей (или 95%). В том числе:
- средства бюджета автономного округа: предусмотрено – 66,90 тыс. рублей; фактически исполнено 62,49 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с заключением муниципального контракта № 01 от 11.03.2013 на оказание услуг по организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей в возрасте от 16 до 17 лет, проживающих в городе Нефтеюганске, в период весенних каникул, фактически на меньшую сумму, чем было запланировано;
- средства местного бюджета: предусмотрено - 167,75 тыс. рублей; фактически исполнено – 159,57 тыс. рублей. Остаток средств образовался в связи с заключением договора № 12 от 01.03.2013 на оказание услуг по доставке детей на железнодорожный вокзал, с железнодорожного вокзала автобусами, фактически на меньшую сумму, чем было запланировано.


Долгосрочная целевая программа «Молодёжь Нефтеюганска» на 2011 – 2013 годы.
В рамках подпрограммы «Деловая и трудовая активность молодёжи» проведена следующая работа:
1. Заключено соглашение № 2 от 09.01.2013 года о взаимодействии по реализации мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы и на период до 2015 года». 
2. Заключено соглашение от 15.01.2013 году о совместной деятельности по организации и финансированию мероприятий содействия занятости населения на территории МО город Нефтеюганск.
3. Заключено дополнительное соглашение № 1 от 11.03.2013 года к соглашению о совместной деятельности  по организации и финансированию мероприятий содействия занятости населения на территории МО город Нефтеюганск от 15.01.2013 года. 
4. Утверждено примерное положение по оплате труда приказом от 27.02.2013 года № 8-нп "Об утверждении примерного положение об оплате труда работников муниципальных учреждений молодежной политики, подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска".
5. Подготовлен проект постановления и находится в стадии согласования, о внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Молодёжь Нефтеюганска» на 2011 - 2013 годы" (перераспределение средств местного бюджета, с  уменьшением призового фонда городского конкурса вариативных проектов и программ в сфере молодёжной политики из подпрограммы «Управление молодёжной политики» перераспределены в подпрограмму «Деловая и трудовая активность молодёжи» пункт № 1 «Создание временных рабочих мест для организации временного трудоустройства Подростков» денежные средства в размере 189,99 тыс. рублей).
6. Организовано временное трудоустройство в период с января по февраль 275 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 82 - льготной категории.
7.Объём средств, предусмотренных программой в 1 квартале 2013 года составил: 1 065,19 тыс. рублей; фактически исполнено 1 065,19 тыс. рублей, 100% в том числе:
- средства бюджета автономного округа 318,90 тыс. рублей, фактически исполнено 318,90 тыс. рублей, 100%.
- средства местного бюджета 746,20 тыс. рублей, фактически исполнено 746,20 тыс. рублей, 100%.

Долгосрочная целевая программа « Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2012-2014 годы». На 2013 год предусмотрено 1133,83 тыс.рублей На 01.04.2013 фактически профинансировано 112,88 тыс.рублей, что составляет 47,8% от плана на 1 квартал. Основной причиной неисполнения плана является перенос даты начала обучения курсов на 2 квартал (не были укомплектованы группы). Договор на сумму 13 тыс.рублей передан на оплату в бухгалтерию.
В рамках реализации программы в 1 квартале 2013 года курсы повышения квалификации прошли 11 и аттестацию 9 муниципальных служащих.

